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CAPITOLO 1- OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO -
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE
OPERE PROGETTATE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i favor relativi a: "Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza
sfrade dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo”,

Sono compresi nellappaito tutti i lavori, le presfazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale dappalto, con le caratteristiche tecniche, qudlitative e quantitative previste dal progefto
esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, | miglioramenti e le previsioni
migliorative & aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall' appaltatore, senza ulteriori
oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Al fini dellart. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento & e il Codice Unico di Progetio [CUP) dell'intervento &

Art. 2 - FORMA DELL'APPALTO

I presente appalto & dato a: misura con offerta ad unico ribasso.

Nell'appalto a corpo il comispettivo consisterd in una somma determinata, fissa ed invariabile
riferita globdlmente all’opera nel suoc complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera)
componentl,

Nell'appalto a misurq, invece, il corrispettivo consisterd nell'individuazione di un prezzo per ogni
unitd di misura di lavorazione o di operad finita, da applicare dile quantitd eseguite di lavorazione o
di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterd variabile,

In linea generdle, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

-. Offerta con unico ribasso

A MISURA .
S Offerta a prezzi unitari

- Offerta’'con Unico ribasso’ =

A CORPO A
Offerta a prezzi unitari

A CORPO EMISURA | “Offerta a prezzi unitari ==~

Nell’ambito delia contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comungue contemplarsi
anche eventudli somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione &

disciplinafa dall'articolo 53 “Norme Generali” per la misurazione e valutazione dei lavori.

L'importo a base delfaffidamento per l'esecuzione delle lavorazionl ([comprensivo dellimporto
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) & sintetizzato come segue:
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a) Per lavori a CORPO Euro 0,00
b) Perlavort a MISURA Furo 1.332.905,75
c) Per lavori in ECONOMIA Euro 0,00
Totale dei Lavori Euro 1.332.905,75
- di cui
per oneri della sicurezza Euro 7.353,62
per costo manadopera Euro 150.607,65

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Llimporto complessivo dei lavori ed oneri compresi nefl'appalic, ammonta quindi ad Euro
1.332.905,75 {Euro unmilionetrecentotrentaduenovecentocinque//5) olire VA,

Limporto fotale di cui al precedente periodo comprende gl oneri della sicurezzq, non soggetti
a ribasso d'asta, di cui all'art. 100 del d.igs. 81/2008 e s.m.i., stimatf nell'elaborate di progetio 5.3 in
Euro 7.353.62 (diconsi furo settemilatrecentocinquantatre/62), nonche i costi per la manodopera,
soggetti a ribasso d'asta, stimati nell’elaborato di progetto E.4 in € 150.607,65.

In definitiva limporto dei lavori soggetto o ribasso d'asta & di Eure 1.325.552,13 {diconsi Euro
unmitionetrecentoventicinquecinguecentocinquantadue/13).

Gli operatari economici partecipanti dlla gara d'appalto dovranne indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art, 25, comma 10, del d.Igs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell' offerta,

Le categorie dilavoro previste nellappalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

QS 12-A | Barriere stradali di sicurezza 693.413,90 Seicentonovantafremitaquattrocentotredici/90

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO

Strade, autostrade, ponti, . . .
oG 3 viadotti, ferrovie, mefropolitane 588.150,73 Cinquecentoottantaotiomilacentocinquanta/73 44,37
Os10 fuerrg]izc;lfglcu stradiale non 43.987,50 GQuaraniatremilanoveceniootianicasefte/50 3,32

| favori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi,
sono riportati nella iabella sopra. Tali lavori sono scorporabill e, a scelta dell'appaltatore,
preventivamente aulorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le
.condizioni del Codice dedli appalti e del presente capitolato speciale.
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Arl. 4 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggivdicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.igs. n.50/2016 e fatto
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsio nel
bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggivdicatario. Se la stipulazione del contfratic non avviene nel termine fissato, |'aggiudicatario
pud, mediante atto nofificato alla stazione appaltante, scioglierst da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All' aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo it imborso delle spese contrattuali
documentate.

i contratto & stipulato, o pena di nullitd, con atfo pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalitd elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
supetiore a 40.000 euro mediante cormispondenza secondo {'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri,

Art, 5 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalia Direzione dei Lavori;

1. ripavimentazione della carreggiata e della banchine in conglomeraio  bituminoso
consistente nella stesa di due nuovi strati;

2. rifacimento del sistema segnaletico orizzontale con Fimpiego di vernici a piU elevata
rifrangenza;

3. sostituzione di dispositivi laterali di ritenuta, vetusti o riconosciuti inidonei ad offrire il giusto
fivello di sicurezza, con altri di nuova generazione.

Gli interventi citati interessano una lunghezza di fratto stradale di circa 2.600 m la cui descrizione

& riportata negl elaborati progettuali.

Restano escluse dall'appalto le opere che la Stazione Appaltante siriserva di affidare in tutto od
in parte ad dlfra ditta senza che I'Appaltatore possa fare eccezione o richiesta o compenso

alcuno.

Art. & - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le eventuali madifiche, nonché le varianti, del confratto di appalto pofranno essere autorizzate
dal RUP con le modadiité previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui it RUP dipende e
potranno essere aifuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal
Codice dei contratti alt'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,
nonche agl articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Tuttavia la modifica non potrd dlterare la natura complessiva del confratto. In caso di pid
modifiche successive, il valore sard accertato sulla base del vaolore complessivo nefto delle
successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del guinto dell’importo del contratto, la stazione appdliante pud
imporre all’appaltatore I'esecuzione dlle stesse condizioni previste nel conifratto originario. Le
eventuadli lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dail' offerta tecnica presentata dall’ appaltatore
sintendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuall delle categorie di laverazioni
omaogenee di fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso
I'appdltatore non pud far valere it diritto alla risoluzione del contratio.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni delia Direzione dei Lavori, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varanti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le moftivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per dltro debbano essere esequite
categorie di favori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
fissato il prezzo contratfudle si procederd alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi
secondo quanto previsto all'articolo 30 "Disposizioni generali relative ai prezzi”.
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CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI

DI LEGGE

L'appalto & soggetto allesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d' Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decrefi, circolari e regolamenti con particolare riguarde i regolamenti edilizi,
digiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momente dellesecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell Appattatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranng inoltre essere osservate le disposizioni di cui al dlgs. ¢ aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei fluoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumoare negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, alla legge 447/95
e s.m. (Legge quadro sullinquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 genndio
2008, n. 37 & s.m.i. {Regolamento concernente ...aftivitad di installazione degdli impianti alfinterno
degli edifici), al digs. 03 aprile 2006, n. 152 & s.m.i. ([Norme in materia ambientale} e alle alfre norme
vigenti in materia.

Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contfratio di appalto, olire al presente Capitalato speciale d'appalio,
il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in confrasto con il
presente capitelato o non previsto da guest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) L'elenco dei Prezzi Unitari;
b} Le polizze di garanzia;
c) It Piano di Sicurezza e di Coordinamento comprensivo di Cronoprogramimd;

d} | seguenti elaborati di progetto:
» Relazione fecnicq;
» Corografia e carta dei vincoli;
« Planimetria generale;
» Planimetria stato di fatto;
» Planimeiria di progetto;
» Sezioni fipo A, B e C - Stato di fatto/Stato di progetto;
e Sezioni tipo D, E e F - Stato di fatfo/Stato di progetto;
e Sezioni tipo G, H, | e L - Stato di fatto/Stato di progetto;
* Schema ftipo per risagome pendenze frasversali;
» Stima dei costi della sicurezza;
» Computo metrico;
» Quadro economico.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente ailegati, fatto salvo

il capitolato speciale d'appalte, l'elenco prezzi unitari ed it computo metrico estimativo, purché

conservali dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:;

« il Codice dei contratii {d.lgs. n.50/2014);

» il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

« le leggi, | decreti, i regolamenti e le circolar ministeriali emanate e vigenti alia data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolantdi in specifici ambiti territoriali, quali la Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dellappalto;

» delibere, pareri e determinazicni emanate dall Autoritd Nazionale AntiCorruzione [ANAC);

s le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.l., C.E.l. ed i testi citati nel presente capitotato.
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Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare  delle  disposizioni di carattere
discordante, l'appaitatore ne fard oggetto dimmediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso
dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei imanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti fra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilifo nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterd,
nell'ordine, quelle indicate dagli atfi seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco
prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alia Direzione dei lavori,

L'appaltatore dovrd comunque rispettare 1 minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse ¢ minori
prescrizioni riportate neglt aitri athi contrattual.

Art, 9 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATQRE
Per i lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione dell' Appaltatore per e
seguenti categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dalfavviso o dallinvito g
partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla nerma
vigente.

OS§ 12-A | Barriere stradali di sicurezza 693.413,90 1] 52,31

Strade, autostrade, ponti, viadott, ferrovie, 588.150,73 " 44,37

0G3 metropolitane

OS5 10 | Segnaletica stradale non luminosa 43.987,50 ! 3,32

Art. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di riscluzione del
contfratto ai sensi dell'articolo 108 del dlgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 setfernbre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, df fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavor. L'affidamento
avverrd alle medesime condizioni gid proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

fi curatore del falimento, autorizzato ail'esercizio provvisorio, ovvero impresa ammessa al
concordato con continvitd aziendale, potrd partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire | contratti gid stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni
deftate dalfarticolo 110 del d.gs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATIO

La Stazione Appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto con 'Appaliatore per le motivazioni e
con le procedure di cui allart. 108 del digs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piU delle
seguenti condizioni sono soddisfatie:

a) il confratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’ articolo 106 del d.gs. n.50/2016 € s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, nel
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali it rispetto dei requisiti di
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intercambiabilitad o interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nefl'ambito
dellappalio inizidle e comporfi per I'amministrazione aggiudicatrice o 'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dallamministrazione aggiudicatrice ai sensi deli'articolo 106, comma 1, lettera e};

- con fiferimento alle modifiche dovute a causa di errori ¢ di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicane, in futfo o in parte, la redlizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state
superate le soglie di cui al comma 2, leftere a) e b) dell’articolo 106;

c) laggivudicatario si & frovato, al momento dellaggiudicazione dell'appalto in una delle
sifuazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del dlgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto
riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuta pertanto essere
escluse dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
qguanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articole 134, comma
1;

d) fappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
dedgli obblighi derivanti dai frattati, come riconosciuio dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dellarticolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in givdicato per
violazione del Codice dei contratii.

Ulteriori motivazioni per le qudii la Stazione Appallante ha facolta di risolvere il contratfo con
FAppaltatore, sono:

a) finadempimento accertatoe dlle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi delfarticolo 92 del d.gs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) it subappalto abusivo, associazione In partecipazione, cessione anche parziate del contratto
o violazione delle norme regolanti if subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a} nei confronti dell' appaltatore sia intervenuta la decadenza dellattestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione ¢ dichiarazioni mendaci;

b) nel confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in givdicato
perireati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direftore dei lavor o il responsabile dell'esecuzione del coniragtto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, taie da
comprometterne la buona rivscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione partficolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei favori
eseguitl regolarmente, il cui importo pud essere riconoscivto allappaltatore. Egli formula, ditresi, la
contestazione degli addebiti all appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie confrodeduzioni ai responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette confrodeduzioni, ovvero scaduto i termine senza che
Fappaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risclto if contratto,

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori, o comungue
guando superino sei mesi complessivi, 'appaliatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennitd; se la stazione dppaltante si oppone, 'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza delfappaltatore rispetto dlle
previsioni del contratto, il diretfore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto,
se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'appaliatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con 'appaltatore, qualora Pinadempimento
permanga, ta stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando it pagaomento delle penali,

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diitto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scieglimento del contratte.

Nei casi di risoluzione del contrattc di appalto dichiarata dalla stoazione appadftante
fappaltatore dovrd provvedere ol ripiegamento dei cantieri gid allestiti e dllo sgombero delle aree
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di lavoro e relative pertinenze nel termine o tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando allappaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contrafto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sard fatta allappaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle linee guida
ANAC, anche mediante posta eletfronica certificata [PEC}, con la contestuale indicazione della
data alia quale avrd luogo 'accertamento dello staie di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di quest], alla presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale
di stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, atfrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 'eventuale riutilizzo.

Art. 12 - GARANIIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sotfoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione,
per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi
di quanto disposto dallart. 93 del dlgs, n. 50/2016 e s.m.i. ed & svincolata automaticamente dl
momento della sottoscrizione del confratto.

La garanzic provvisoria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nellinvite,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della
garanzia proporzionato & adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado
di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della
cauzione sino all't per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara rediizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
limporto della garanzia & fissato nel bando o nellinvito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrd essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovrd coprire un arco temporale ameno di 180 giomi decorrenti daila
presentazione delf'offerfa e prevedere limpegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, o
prestare anche la cauzione definitiva. | bando o linvifo possono richiedere una garanzia con
termine di validitd maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono dlfresi prescrivere che l'offerfa sia coredata dallimpegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della stazione appaliante nel corso della procedura, per la durata indicata
nel bando, nel caso in cul al momenio della sua scadenza non sia ancora intervenuta
'aggiudicazione.

L'offerta dovrda essere comedata, a pena di esclusione, dalfimpegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciafo la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora |'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrd prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui
allarticolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativitd entro 15 giomi a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

Limporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto
secondo le modalitd indicate dallarticolo 93 comma 7 del Codice, per dgli operatori economici in
possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEl I1SO 9000, la registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi delia
norma UNIEN I1SO 14001 ¢ che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN 13O 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint) di prodotio ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067,

Per fruire delle citate riduzioni 'operatore economico dovrd segnadlare, in sede di offerta, |l
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 13 - GARANIIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotfo forma di cauzione o fideiussione con le modadalita di cui all’articolo 93, commiZ e 3 e
103 del dlgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. Nel caso di
procedure di gara rediizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto delia
garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
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Al fine di salvaguardare finteresse pubblico dalla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superior al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentudli per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cenfo. La cauzione & prestata g garanzia del’ adempimento di tutte
le obbligazioni del contratio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pib all’esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue la risarcibilita del maggior danno
verso |'appaliatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo dlla data di emissione del cerfificato di collaudo
provvisorioc o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggivdicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inoftemperanza, la reintegrazione st effettua a valere sui ratel di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

Limporto della garanzia nei contratti relativi o lavori, & ridotto secondo le modalita indicate
daifarticolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme: europee della serie UNE CEl ISO 9000, la registrazione al sisterna comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNIEEN SO 14001 o che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14044-1 o un'impronta
climatica {carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNISO/TS 14047,

La garanzia definitiva & progressivamente  svincolata a misura  dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento delliniziale importo garantito. L'ammontare
residuc defla cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del cerfificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalia
data di ultimazione dei laver risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rfnuncia ai beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia alfeccezione di cui allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
Foperativitd della garanzia medesima enfro quindici giomni, a semplice richiesta scritfa della
stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessitda di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degh stali di avanzamento dei lavori o di andlogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione, Sono nulle le pattuizioni conirarie o in deroga. |l
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stali di avanzamento o delia
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la
qudle la garanzia & prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzicne fideiussoria per l'eventucale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del“contratto
disposta in danno dellesecutore. Le stazioni appaltantt hanno inolire il diritto di valersi della
cavzione per provvedere ol pagamento di guanto dovuto dalfesecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contfratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del lavorator
comungue presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti colletlivi, delle leggi e dei regolamenti sulla futela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’ esecuzione dell' appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurafive sono
presentate, su mandato irevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tulti i concormrenti
ferma restando la responsabilitd solidale fra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.Igs.
n.50/2016 e sm.. deftermina la decadenza dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appallante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltd dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gii appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata soliditd, L'esonerc dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed € subordinate ad un miglioramento del prezzo
di aggiudicazione,
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Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dellart. 103, comma 7, del dlgs. n. 50/2016 e s.m.. 'Appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare dlla stazione appaltante almeno dieci giorni prima delia consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare & fissato in Euro
500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00}, Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante
confro la responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavari il cui
massimale & par al cingue per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La coperfura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa & sosfituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutfi i rischi
connessi allutilizzo delle laverazioni in garanzia o agii inferventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimenfto.

Per i lavori di importo supericre al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del
confratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione det lavor risultante dal relativo certificato,
una polizza indennifaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti coshruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dellaccertamento della responsabilitd e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il imile di indennizzo dellg polizza decenndle non deve essere inferiore al venti
per cento del valore dellopera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalitd avuto riguardo alla natura dell’opera. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato o
stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore
dell’opera realizata con un minimo di 500.000 euro ed un massime di 5.000.000 di euro.

La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000,00 {diconsi Euro
cinquecentomila/00).

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Arl. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato at rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs.
n. 50/201é e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappadlto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggefto del confratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd del confratto di appalto ovunque espletate che
richiedono limpiego di manodopera.

L'eventuale subappalio non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo
del contratto dilavori,

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
confratto, previa auvtorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche timitatamente a singole
prestazioni e, per i lavor, sia indicata la cafegoria o le categorie per le quali & ammesso il
subappalto;

b} alfatio delfofferta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappattare o
concedere in cottimo;

c} il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaitatorl dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratii.

Per e opere per le qudli sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89,

pag.10




comma 11 del dlgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i imiti previsti dal medesimo comma,
Feventuale subappalto non pud superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano  strutture, impianti e opere specidli ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del
codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre
2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate;

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

0OS 4 - impianti eletfromeccanici trasportatori;

0S 11 - apparecchiature strutturail speciali;

QS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

QS 12-B - barrtere paramass, fermaneve e simili;

0S5 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS5 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

08§ 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

QS 21 - opere strutturali speciali;

0S 25 - scavi archeologici;

08§ 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

QS 32 - strutture in legno.

Al sensi dell'art. 105 comma é, e considerato che i lavori in oggetto riguardano anche aftivita di
cui dllort. 1 comma 53 della legge 6/11/2012 n. 190, in sede di offerta sard obbligatoria
lindicazione di una terna di subappaltatori.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalfi, stipulati per 'esecuzione dellappalio, | nome del subb-
contfraente, limporto del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuall modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-confratio. E' dliresi faito obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qguatora 'oggetto del subappalfo subisca variazioni e I'imporfo delle stesso sia incrementafo
nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'arficolo 105 comma 7
deldlgs. n. 50/2016 e s.m.i.

'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappdiio.

L'affidatario deposita it contratto di subappalto presso la stazione appaltante dlmeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratio di subappalto presso la stazione appaltante 'affidafario frasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappalfatore dei requisiti di qualificazione
prescritti. dal Ceodice in relazione dlla prestazione subappalfata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del dlgs. n.
50/2016 e s.m.. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provvederd a sostituire | subappaltatort non idonei.

i contratto di subappalio, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherd puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionaii che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in sclido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
confributivi franne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde  direttamente  al
subappaliatore limporto dovute per le prestazioni dagli stessi, quando it subappattatore o |l
cottimista & una microimpresa o piccela impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.,

L'affidatario & tenuto ad osservare integraimente il frattamenfo economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella guale si
eseguono le prestazioni. E', dltresi, responsabile in solido dell'csservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaitatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
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subappaito, nonche degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per
suo framite, | subappaliator, tfrasmetiono alla stazione appaltante prima dellinizio dei lavori Ia
documentazione di avvenuia denunzia agli enii previdenziali, inclusa ta Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Al fini del pagamento delle
prestazioni rese nellambito dellappalto o del subappdito, la stazione appaliante acquisisce il
documento unico di regolaritd contributiva in corso di validitd relative olf'affidatario e o tuti |
subappattator. Al fine di contrastare it fenomeno del lavoro semmerso ed iregolare, il documento
unico di regolarita confributiva sard comprensivo della verifica della congruitds della incidenza
della mano d'opera relativa alto specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personoie dipendente delfeseculore o del
subappaltatore o dei soggetti fitolar di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
confributiva risuitante dal documento unico di regolaritd contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 € s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gii stessi prezzi unitari
risulfanti dallaggivdicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaitatiici senza alcun ribasso; la stazione appaitante, sentita la Direzione dei Lavori e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente,

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tuite te
imprese subappaltatrici,

L'offidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contfratto la dichiarazicne circa la sussistenza o meno di eventudll forme di controllo o di
collegamento a norma dellarticolo 2359 del codice civile con il tifolare del subappalto o del
cotfimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorranc giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, | termini per
il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Al sensi degli arficoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, det d.Jgs. n. 81/2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 134/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupate in canfiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generdiita del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaliatore risponde
deflo stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve
riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappdlto. Tale obbligo grava anche in capo d
lavoratori avionomi che esercifano direttamente la propria attivitd nel medesimo uogo di lavoro, |
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del ¢ aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autoritad competenti preposte dile verifiche ispettive di controllo dei canfieri. L'affidatario sards
tenuto a curare it coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, defto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Arl. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei tavori allappaltatore verra effettuata entro 60 giomi dalla data di registrazione
del contratto, in conformitd a quanto previsto nella prassi consolidaia.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e i
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorrq, il tracciamento dei lavor secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini,
la stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle
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operazioni di consegna dei lavori, il diretiore dei lavori e 'impresa affidataria sotftoscrivono |l
relative verbale e da tale data decorre utiimente it termine per il compimento det lavori.

Nel caso sig intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio
allesecuzione del contratto in via d'urgenza, 'aggiudicatario ha diitto al rimborse delle spese
sostenute per I'esecuzione dei lavor ordinati dal direttore dei laveri, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L'esecuzione d'urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per it patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno dllinferesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa anfimafia dagli articolt 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del decreto ledislativo é settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque fempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali ulili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, olfre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al dlgs. 2 aprile 2008, n. 81 & s.m..; in assenza di tale
accertamento, il verbale di consegna & inefficace e i lavor non possono essere iniziati.

Le disposizieni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche dlle singole
conseghe frazionate, in presenza di temporanea indisponikiitd di aree ed immokili; in tal caso si
provvede di volta in volta dlla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questl costituisce verbale di consegna definitivo anche <i fini del computo dei termini per
Fesecuzione, se non diversamente determinati.

{'oppaltatore, al momento della consegna dei lavord, acquisird dal coordinatore per la
sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni beliici inesplosi o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autoritd militare dell’ avvenuta conclusione
delle-operazioni di bonifica beflica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di
ordigni bellici nel corso dei lavor comporterd la sospensione immediata degh stessi con la
tempestiva integrazione del piano di sicurezza € coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e
I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 21, comma 2-bis, del decreto legislative del
¢ aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaliante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione deli'avvenuta denunzia agli Enfi previdenziali {inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decretfo legislativo det 9
aprile 2008, n.81 e s.m.L

Lo stesso obblige fa carico dllappaltatore, per quanio conceme la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici,-cosa che dovrd
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori,

L'appattatore dovrd comunque dare inizio ai lavort entro it termine improrogabile di giorni 15
{quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al
successivo arficolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoti
attenendosi of programma operativo di esecuzione da esso redato in modo da darli
completamente ullimati nel numero di giomi naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,
decorrenii dalla data di consegna dei lavor, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti punti.

Lappaltatore dovrd dare ultimate tutte le opere appaliate entfro il termine di giorni 180
{centoottanta) naturdli e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di
appaito con it criterio di selezione dell' OEPY (Offerta Economicamente Pis Vantaggiosa), it termine
confrattuale vincolante per ultimare i lavori sard determinato applicando al termine a base di gara
la riduzione percentuale dell' offerta di ribasso presentata dall' appaltatore in sede di garq, qualora
questo sia stato une dei criteri di scelta del contraente,

L'appaltatore dovrd comunicare, per iscritto a mezzo PEC dlla Direzione dei Lavor, 'ultimazione
dei lavor non appena avvenuta. La Direzione dei Lavor procederd subito dlle necessarie
constatazioni in contraddittorio.
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Art. 16 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI

COSTRUZIONE E Di INSTALLAZIONE

Entre 10 giomi dalla consegna dei lavor, l'appaltatore presenterd alla Direzione dei lavor una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui allart. 43 comma 10 del d.P.R. n, 207/2010,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, dlle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché lammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori dlle scadenze contrattualmente stabilite per la liguidazione dei
certificafi di pagamento. Esso dovrd essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare
le opere ullimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavor dintesa con la stazione
appaitante comunichera allappdattatore l'esito del'esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito I'approvazione, 'appditatore entro 10 giomi, predisporrd una nuova
proposta oppure adeguerd guella gia presenfata secondo le direttive che avrd ricevuto dalla
Direzione dei lavori. _

Decorsi 10 giorni dalia ricezione della nuova proposta senza che i Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dard per approvato fatte salve
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di Uitimazione.

Lar proposta approvata sard impegnativa per 'appaltatore che dovrd rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilites
delfappaliatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione alfeventuale incremento
della scadenza contratiuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore & che non
comportino modifica delle scadenze confrattuali, sonc approvate dalla Direzione dei Lavor,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessitd ed attendibilita per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuaii.

Nel caso in cui i lavori in appalfo fossero molto estesi, ovvero mancasse fintera disponibilite
dell'area sulla quale dovrda svilupparsi il cantiere o comungue per qualsiasi alfra causa ed
impedimento, la Stazione Appadlfante poird disporre la consegna anche in pib tempi successivi,
con verbdli parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trare motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei favori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sard quelia
delf'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle oree e degli immobil,
lappaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lgvori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugl immobili disponibil,

Ove le ulteriori consegne avvengano entro it termine di inizio dei relativi lavor indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatte dallappaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori,
non si da luoge a spostamenti del fermine utile contrattudle; in caso contrario, la scadenza
contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per 'esecuzione
dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in rifardo, deducibill dal programma esecutivo suddetto,
indipendentemente dalllammontare del ritardo  verificatosi  nellulteriore  consegna, con
conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori,

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento delia stipulazione del
confratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dellesecuzione del contratio,
compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, |l
verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecurione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza delia forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere af momento della sospensione. Il verbale & inolfrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, fra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di
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finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e
indica it nuovo fermine contratiuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, o comungue guando superino sei mesi complessivi, 'esecutore pud chiedere |a
riscluzione del confratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto
dlia rifusione dei maggiori oneti derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli aitri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente i regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore
& tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atfo in apposito verbale, Le contestazioni dell'esecutore in merito
alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbadli di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora 'esecutore non intervenga alla firma dei veroali o si rifiufi di
sotfoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilite. Quando la sospensione supera il
quarto del tempo contraffuale complessivo it responsabile del procedimento dé avviso allANAC,

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavor nel termine
fissato pud richiederne Ia proroga, con congruo anficipo rispetto alla scadenza del termine
confrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
l'eventuale imputabilitd della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. U'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dalfuitimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavorl, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, it quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecuiore non ha diritto dalio scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alia stazione appaliante, non siano ultimati nel termine
contraftuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Net caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle esposte sopra. l'esecutore pud chiedere il rdsarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di guanto previsto dail'articolo 1382 del codice civile.

Con ia ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dellappaltatore, soltanto degli eventuali maggior tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata defla sospensione.

Ove perfanto, secondo tale programma, 'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuaia,
una volta intervenuta la ripresa, entro it termine di scadenza contrattuale, g sospensione
temporanead non determinerd prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio fra Direzione
dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati | motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parzidle, le opere sospese,

Art. 17 - ISPETTORI D! CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell’intervento, il
Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere,
che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalitd in relazione alla tipologia di
lavori da eseguire. |n tal caso, si avrd la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi
dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformitd delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di
appalto.

La posizione di ispettore sard ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivitds in un
turno di lavoro. La stazione appailtante sara tenuta a nominare pit ispettori di cantiere affinché
essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di laveri che richiedono confrollo quotidiano. nonché durante le fasi di collaudo e
delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivitd direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori
saranno affidati fra gl altri | seguenti comypiti:
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a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di
qualitar del fornitore;

b} la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitt o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

¢} il controllo sulla attivita dei subappattatori;

d} it confrollo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) I'assistenza dlle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

@) la predisposizione degli atti contabili e 'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione,

I Direttore dei Lavori e | componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno
tenuti a ulilizzare la diligenza richiesta dall'attivitd esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2,
codice civile ¢ a osservare il canone di buona fede di cui all’art, 1375 codice civife.,

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di contiere,
fermo restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza,

Con riferimento ad eventuali tavoeri affidati in subappalio il Direttore dei Lavori, con |'ausilio degii
ispettori di canfiere, svolgerd le seguenti funzioni:

a) verifica deila presenza in cantiere delle imprese subappalfatrici auteorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltator, | cui nominalivi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b} contfrollo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente [a parte di
prestazioni ad essi affidate net rispetio della normativa vigente e del contratto stipulato;

c} accertamento delie conilestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarita dei lgvori
eseguiti dal subappaliatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa
affidataria, deferminazione della misura della quota corispondente dlla prestazione
oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degl obblight previsti dall'art. 105, comma 14, del Caodice in materia
di applicazione dei prezzi di subappalo e sicurezza;

e} segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa  affidataria, delle
disposizioni di cui all'art, 105 del Codice.

Art, 18 - PENALI

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dellappaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori ¢ il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore
a dieci giorni, enfro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato,
e redafto processo verbale in contraddittorioc con I'appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il coniratto, fermo restando il pagamento delle pendali.
(vedi art. 108 comma 4 det dgs. n.50/2016 e s.m.i.}

In caso di mancato rispetio del termine stabilito per l'ultimazione dei lavor, sardy applicata unag
penale giornaliera dello 0,3 per mille (diconsi zero tre per mille} dellimporto netto contrattuale.

Tutte le penali saranno confabilizzate in defrozione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranne imputate
mediante ritenuta sullimporto della rata di saido in sede di collaudo finale.

Per i ritardato adempimentc delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'Importo complessivo
delle penali da applicare non potrd superare it dieci per cento dellimporto netto contrattuale, da
determinare in relazione ail'entitd delle conseguenze legate alleventuale ritardo.

Art. 19 - SICUREZZA DEI LAVCRI
'appaltatore € tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione [CSP) e
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messo a disposizione da parte delila Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.igs. n.
81/2008 e s.m.i.

L'obbligo & esteso olle eventuali modifiche e infegrazioni dispostie autonomamente dal
Coordinatore per ia sicurezza in fase di esecuzione [CSE} in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettale dailo stesso CSE. | nominalivi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati dlle imprese
esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante,

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, enfro 10
(dieci) giomi dallo data fissata per la consegna medesima, dovrd presentare al CSE [ai sensi
dell'art. 100 del dlgs. ¢ aprile 2008, n. 81 e s.m.i.}) ie eventudli proposte di infegrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaliatore dovrd redigere it Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
canfiere inferessato, da considerare come pianc complementare di dettaglic del piano di
sicurezza sopra menzionato, Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere
e consegnato alla stazioche appaitante, per il tramite dellappdltatore, prima dell'inizio del lavori
peri quali esso & redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento {PSC), 'Appaltatore sard tenuto
comungue a presentare un Piano di Sicurezza Sostifutivo (PSS} del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell' Altlegato XV del d.gs. 2 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione det Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima deflinizio
dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
affidataria, al Coordinatore per 'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguame i contenuti alle
tecnologie proprie dell Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degii
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventuamente disattese nel piano stesso.

i piano di sicurezza dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere
dellAppaltatore offemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavore che gl concermnono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

Al sensi dell'articolo 90 del dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di pit
imprese  esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la
progettazione [CSP) e, prima dellaffidamento dei lavori, il coordinatore per 'esecuzione dei lavori
{CSE}, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei laver a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederd alle seguenti
verifiche prima della consegna del lavori:

a} verifica lidoneitd tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delie imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da aoffidare, con le modalités di cui
allallegato XVl del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunia & inferiore a 200
vomini-giorno e i cui lavorf non comportano rischi particolari di cui all'allegato X, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante preseniazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di conmwnercio, industria e
artigianato e del doecumento unico di regolarita conkibutiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesse degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annueg, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale {INPS), allllstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAILY e alle casse edili, nonche una dichiarazione
relativa al contratto collettive stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piU
rappresentative, applicato i lavoratort dipendenti. Nei cantieri la cul entitd presunta & inferiore o
200 vomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolar di cui all'allegato X, i requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appditanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contrattc collettivo
applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.gs. n. 81/2008 e sm.i. e
una dichiarazione attestante Favvenuta verifica della documentazione di cui dlle lettere d) e b},
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Nella fase di redlizzazione delfopera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai
sensi defl'art, 92 d.lgs. ¢ aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- verificherd, tramite opportune azioni di coordinamento e controlio, l'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici {e subappaltatici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 2 aprile 2008, n. 81 e
5.m.i. ove previsto;

- verificherd fidoneitd dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerd il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
alfevoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzerd, ira tutte le imprese presenti a vario tfitolo in cantiere, la cooperazione ed |l
coordinamenio delle attivitd per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavorator, espletata dalle varie imprese;

- controllerd la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerd le azioni cormrettive pit efficaci;

- segnalerd al Committente o al responsabile dei lavor, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporrd la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto,

Nel caso in cui la Stazioche Appdltante o il responsabile dei lavor non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede o dare comunicarzione
dellinadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttomente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifico
degii avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese inferessate.,

I piano {o i piani) dovranno comungue essere aggiormati nef caso di nuove disposizioni in
matera di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze inlervenute nel corso
dellappalto, nonché ogni qualvolta 'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste
o ai macchinar ed attrezzature da impiegare.

UAppaltatore dovrd portare a conoscenza del personale impiegato in cantfiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il plano {o i piani} di sicurezza ed igiene del lavoro e gii
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per 'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’arficolo
135, comma 14, del Codice dei conirafti, l'appaltatore & solidaimente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaitatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto,

Art, 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume ftutti gl obblighi di tracciabilita dei flussi finanziar di cui allart. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di
tutti | soggetti che eseguono laver, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante benifico bancario o postale, ovvero alfro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idonec ai fini della fracciabilitd. Tali pagamenti devono
avvenire vlilizzando i conti comrenti dedicali,

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscriti con
subappaltatori e/o subconiraenti a quailsiasi titolo interessati all’'intervento.

L'Appadltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alia prefettura-ufficio teritoriale del Governo della provincia ove ha sede o  stazione
appaltante, delia notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria. | mancato ufilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operaziconi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi delf'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore dell' appalio verrdt calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cenfo da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall'effettive inizio dei lavori.
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L'erogazione dell' anficipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari alfanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei favori. La
predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
seftembre 1993, n. 385, o assicurative auforizzate alla copertura dei rischi i quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano di requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd., La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscrithi
nell’albo degli infermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385,

L'anticipazione sard gradualmente recuperata mediante frattenuta suli'importo  di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso
all'vliimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione dovrd essere compensato integralmente. |
beneficiario decade dalfanticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo | tempi contrattudli. Sulfle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

U'Appaltatore avrd diritto a pagamenti in acceonto, in corso d'opera, ogni qual voitg il suo
credito, af netto del ribasse d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Eure 200.000,00
(duecentomila).

Lo stato di avanzamento {SAL) dei lavori sard rilasciato nel termini e modalitd indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appatto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine il documento dovrd precisare it corrispettivo maturato, gli acconti gié corrisposti & di
conseguenzd, I'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci. |l Direttore dei lavori frasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che
emetterd il cerfificato di pagamento entro il termine di quarantacinque giomi dal rilascio del SAL; il
Rup, previa verifica della regolaritd contributiva del’impresa esecutrice, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro 30 giorni dalla data dirilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti  informatici, il
documento unico di regolaritd contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati ol rilascio in tutii
i casiin cui e richiesto dalla legge.

I cerfificato per il pagamento delfulfima rata del corrispettivo, qualunque sia fammoniare,
verd rilasciato dopo F'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegatc neli’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresq, nei lavor, la cassa edile. Sull'limporto netfo progressivo delle prestazioni & operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le rifenuie possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
fincle, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformitd, previo rilascio det documento unico di regolaritd contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l'offidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia staia
contestata formalmente e moftivatamente la fondatezza della richiesta enfro il termine sopra
assegnato, la stazione appcaitante paga anche in corso d'opera direttamente i lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute dli affidatario del contratto
ovvero daile somme dovute ab subappaltatore inadempiente nel casc in cui sia previsto |l
pagamento diretfo,

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconii e alia rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
alfesecutore dei laveri gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltd, trascorsi i
richiomati termini contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il fitolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto
netto confratiuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costitfuzione in
mora dellamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbifrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
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Art. 22 - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrd compitlato entro 45 {quarantacingue) giomi dalla data
dell'ultimazione dei lavori,

I conto finale dei laver &€ compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degili stessi e frasmesso al Rup unitamente ad una relazione, In cui sono indicate le
vicende dalle quali 'esecuzione del lavore & stata soggetia, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrd essere sottoscritto dall' Appaltatore, su richiesta del Responsabile
del procedimenio entro il termine perentorio di frenta giorni. Alfatto delia firma, non potrd iscrivere
domande per oggetfo o perimporto diverse da gquelle formulate nel registro di contabilita durante
lo svolgimento dei lavori, e dovrd confermare le riserve gid' iscritte sino a quel momentio negli atti
confabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gid formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua
relazione ai conto finale.

Allatto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori it responsabile del procedimento
dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno | lavori, 1 gquali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui lintervento sard stato eseguito, di un avviso contenente
linvito per coloro | quali vantino crediti verse l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmetferd al responsabile del procedimento i risultati dellanzidefto avviso con le prove delie
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventudimente presentati. |l responsabile del procedimenio
inviterd l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterd al collaudatore |
documenti ricevuti dat Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merifo a
ciascun fitolo di credito ed eventualmente le prove delie avvenute tacitazioni.

Art, 23 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla datg
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce lincarico del collaudo o
soggetti di specifica qudlificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degii
interventi, alla tore complessitd e al relativo importo.

Il colicqudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalia data di ultimazione dei lavori, salvi i
casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato
sino ad un anno. Il certificate di collaude ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché F'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo fermine.

t termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché e disposizioni deli'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e
5.l

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterd a disposizione dellorgano di collaudo gli operdai e |
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, comprese quanto necessario ol collaudo statico. Rimard a curg e carco
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche. Nel caso in cui Fesecutore non ottemperi a tali obblighi, 'organo di collaudo potrd
disporre che sia provvedulo d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, {organo di collaudo, anche statico, effettuerd visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regelare esecuzione dei lavori. In particolare sard necessario che vengano effettuali sopralluoghi
durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti
impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione, Di cigscuna visita, allg
quale dovranno essere invitati 'esecutore ed il direttore dei lavori, saré redatto apposito verbale.

Se i difetli e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, 'organo di
collaudo prescriverd specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando allesecutore un
termine; il cerfificato di collaudo non sard rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia
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completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza
da parte dell'esecutore, Forgano di collaudo disporrd che sia provveduto d'ufficio, in danno
alfesecutore.

Salve quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi del’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalia stazione appdaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definifivo.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario
conferire 'incarico di collaudo del’opera, si dard luoge ad un certificato di regolare esecuzione
emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’ articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010.
Entro it termine di tfrenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori it direttore dei lavori sards tenuto a
riiasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente
previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia gravemente iniquo per
'impresa affidataria. || cerfificato sard quindi confermato dal responsabile del procedimento.

L'emissione del cerdificato di regolare esecuzione non cosfituird presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1664, secondo comma, del codice civile.

La data di emissione del certfificato di regolare esecuzione costituird riferimento temporale
essenziale per i seguenti elementi;

1} il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva [di solito il 20%), o comungue
fino a dodici mesi dalla data di ullimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2] la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'arficolo 103 comma 7 del dlgs. n.
50/2016, ddlla data di consegna dei lavord, o comunque decorsi dadici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a
terzi che 'esecutore dei lavor & obbligato a stipulare, perilavori di cui alffarticolo 103 comma 8 del
d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrd essere tenuta una confabilitd semplificata,
medionte apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare |a
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatfurato, tenendo conto dei lavor effettivamente
eseguiti. In guesto caso, it cerificato di regolare esecuzione potrdl essere sostituito con
I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 24 - ONERI ED OBBLIGH! DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA

DELL'APPALTATORE
Sone a carico dellAppaliatore, gli oneri e gli obblighi di cui ol dm. 145/2000 Capitolalo

Generale d'Appaito, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalio, nonché

quanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in pqrﬁcolare anche gli

oneri di seguito elencati:

* la nomina, prima dellinizic dei lavori, del Diretfore tecnico di cantiere, che dovrdl essere
professionalmente abilitato ed iscritto dil'albe professionale e dovrd fornire dlla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dellincarico del Direttore tecnico di cantiere;

» i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo dlla formazione del cantiere, in relazione
al'entita deli'opera, con tutti i piv moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

= o sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tuli | materiall in esso esisfentt,
nonché di tutti i beni di proprietd della Stazione Appaliante e delle piantagioni consegnate
all Appaltatore. Per la custodia di cantiert allestiti per la redlizzazione di opere pubbliche,
FAppaitatore dovrd servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia givrata;

+ il mantenimento, fino al collaudo, delia continuitd degli scoli delle acque e del transito sulle vie
o sentierf pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

s o fornitura di acqua potabile per il cantiere;

» l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corsoe di
appalto;

¢ la comunicazione all'Ufficio da cui i lavor dipendeno, entro i termini prefissati dailo stesso, di
tutte le notizie relative allimpiego deilla manodopera;

» le spese per la redlizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dellappatto, nel
numero indicato daila Direzione dei Lavori;
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l'assicurazione che copra i danni subiti ddlle stazioni appdlianti a causa del danneggiamento

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

* il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente | materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero dlle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i dirtti per gli
dllacciamenti e gli scarichi;

» la pulizia gquotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte:

« il libero accesso ed il fransito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualungue dlira Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto
diretto della $tazione Appaltante;

* [uso graiuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutfo il fempo occorrente alfesecuzione dei lavor;

s ilricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a
sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché dlla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto delia Stazione Appaltante. | danni che
per cause dipendenii o per sua nedligenza fossero apportati a tali materiali e manufatt
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appailfatore;

* la predisposizione, prima dellinizio dei lavori, del pianc operativo per la sicurezza fisica dei
lavoratori;

» [ladozione, nellesecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni confenute nel d.igs. 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i. e di
tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

e« il consenso alluso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che IAppaitatore abbia percio diriffo a speciali compensi. Egli potrdl, perd, richiedere
che sia redatio apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potrebbero derivarne dail'uso;

» la frasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratii di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giomi prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art, 105 del d.gs. n. 50/2016
e s.mul. La disposizione si applica anche di noli a caldo ed ai contratti similari;

» la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della discipling e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. L'appaliatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere &
assunta dal direftore tecnico dellimpresa o da aliro tecnico formalmente incaricato
dailappdifatore. In caso di appalto affidatc ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti net cantiere; la delega deve indicare specificamente le atiribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporfo a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione dllappaltatore, di esigere il
cambiamento del direftore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave
negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la
malafede ¢ la frode dei medeasimi nellimpiego dei materiali.

il comrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nelleventuale compenso di cui alfarticolo "Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanio alla riduzione relativa
alf'offerte ribasso contraftuale.

L'Appadltatore si obbliga a garantire il frattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformitd a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al digs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i,
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Art. 25 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni
non inferiori a m. 1,00 {larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, foggetto def lavori, i nominativi delflmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavor
e del'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del dligs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresl, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché
tutti i dafi richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Arl. 26 - PROPRIETA" DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E Di DEMOLIZIONE

In aftuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenient
da escavazioni o demolizioni sono di proprietd della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve tfrasportarli e regolarmente accatastarli sui luoghi che verranno indicati
dalla D.L., infendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

-~ Qualora detti materiali siano cedufi all Appaltatore, | prezzo ad essi convenzionalmente

attribuito deve essere dedotto dallimporto netto dei lavorl, salvo che la deduzione non sia stata
gid fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 27 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui alfarticolo 25 del dl.lgs. 50/2016
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comungue nella zona del lavori, si applicherd
fart. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000}); essi spettano di pienc diritto aila
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare
immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori,
ovvero nel sito da questi indicato, che redigerd regolare verbale in proposito da trasmettere alle
competenti autoritd,

Lappaltatore avrda diitto al imborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne lintegrita ed il
diligente recupero,

Vappaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori delia
scoperta.

Art. 28 - BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo
di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati alfoggetto del contratto
e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dalloggetto
del coniratto, | requisiti tecnici e funzionali non fanno rifedimento a una fabbricazione o
provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi
forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale
riferimentc € autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente
precisa e intelligibile delloggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sard
accompagnato dallespressione wo equivalenten,

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva lmpiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero 'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei
Lavori, Appdaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a

tutfi i retativi obblighi di legge.

Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO - ARBITRATO
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, Fimporto economico dell'opera
possa variare fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo conirattuale, si attivera il procedimento
dell’ accordo bonario di futte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
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I procedimento dellaccorde bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui of periodo
precedente, nelllambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto
del contratto.

Prima dell'approvazione del cerlificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzionse, qualunque sia I'importo delle riserve, | responsabile unico del procedimento altiverd
'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterd 'ammissibiltd e la non manifesta
infondatezza delle riserve di fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento
del contratio. Non potranno essere oggetto diriserva gli aspelti progettuali che sono stati oggefto
di verifica i sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n, 50/2016.

Il direttore dei lavor dard immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delie riserve, trasmetiendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita |a relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di colloudo, provvederd direttamente alla formulazione di una proposfa
di accorde bonario ovvero per il tramite degli esperti segnaiati dalla Camera arbitrate istituita
presso I'ANAC con le modalitd previste dall'articolo 205 comma 5 del d.gs. n. 50/20146.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonaric & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconoscivta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi ol
tasso legale o decorrere dal sessanfesimo giormno successivo afla accettazione deli'accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In case di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

In via preventiva, df fine di prevenire le confroversie relative all'esecuzione del contratto, le parti
potranno convenire che prima dell'avvio dell’esecuzione, o comungue non oltre novanta giorni
da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto. Le proposte di tfransazione formulate del collegio costituito con le modadalitd dell'art. 207
del d.lgs. n. 50/2014, non saranno comungue vincolanti per le parti,

Se non si procede all'accordo bonario e I'appalialore conferma le riserve, la definizione di tutte
te controversie derivanti dali'esecuzione del contfratio & attribuita al procedimento arbitrale ai sensi
dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile. L'arbifrato & nulio in assenza della
preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva
autotizzazione, nel bando o nellavviso con cui & indetta la gara, ovvero, per le procedure senzda
bando, neltinvito.

L'appaliatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale case non sard inserita nel
contratto, comunicandolo aqila stazione appaliante entro 20 (venti} giorni dalla conoscenza
dellaggiudicazione. In ogni caso & vietato il compromesso. '

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrate o nellatto di resistenza alla domanda,
designerd F'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto det contratto cui l'arbitrato si riferisce. |l Presidente del collegio arbitrale sard
designato dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC fra i soggetti iscritti all’albo in possesso di
particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.gs. n. 50/2016, determina la nullitd del
lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione det collegio, il givdizio si svolgerd secondo i
disposti delfarticolo 209 e 210 del digs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono fenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbifri € delle spese
relative al collegio e ai giudizio arbifrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 30 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

t prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sullimporto
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta
a prezzi unifari), saranno pagati i lavor appaltati a misura e le somministrazioni, sono quell risultanti
dalf'elenco prezzi allegato al contratio.

Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa {per fomiturq, frasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.], nessuna

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;
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b) circa gl operai e mezzi d'opera, ogni spesa per formire | medesimi di atfrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturng;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinar e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavar a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, frasporti e scarichi
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore
dovrds sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'slenco dei prezzi del presente Capitolato,

I prezzi medesimi, per lavor a misura ed a corpe, nonché il compensoe a compo, diminuiti del
ribasso offerto, si infendono accettati dall' Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a futto
suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di
quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuaii
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazione del prezzi e dei costi stfandard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dellaccordo quadro.

Per i contratii relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
vaiutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, solo per 'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezo originario e
comungue in misura pari alla metd,

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportine categorie di lavorazioni non previste o s
debbano impiegare materiali per i guali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederd alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a} desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni
e ddlle province autonome territorialimente competenti, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parziadimente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementar di manoe d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, aftraverse un contraddittorio tra it Direttore dei Lavori e 'impresa
affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da taii calcoli risultino maggiori spese rispetto dlle somme previste nel quadro economico, |
prezzi prima di essere ammessi nella contabilitd dei lavor saranno approvali dalla stazione
appadltante, su proposta del Rup.

Se l'impresa affidataria non accetterd | nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la s‘rcmone
appdaltante pud ingiungergli I'esecuzicne delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comungue ammessi nella contabilitd; ove l'impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabil, | prezzi si infenderanno definitivamente accettati.
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CAPITOLO 3 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

Art. 31 - Premessa
Tutti | materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme vigenti in materia sui
prodotti da costruzione e corispondere a quante stabilite nel presente capitolato speciale; ove
550 non preveda espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei materiali a pie d'opera,
o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme UN.L, le norme C.EL, le norme C.N.R., le quali devono infendersi come requisiti
minimi, al di sotto dei qudli, e salvo accettazione, venrd applicata una adeguata riduzione del
prezzo dell'elenco.
La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterrd opportune, e che ' Appattatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati
in cantiere.
Inolire sard facold del’ Amministrazione appaltante chiedere all' Appaltatore di presentare in
forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o
conglomerati bituminocsi, ovverc futli i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per
I'elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che Plmpresa ha intenzione di mettere in
opera per 'esecuzione dei lavori,
In ogni caso | materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettafi
dalla Direzione dei lavori.
Quandoe la Direzione lavori abbia rifivtatc una qualsiasi provvista come non atta ail'impiego,
I'lmpresa dovrd sostituidla con altra che corrisponda dile caratteristiche volute; | materiali rifiutati
dovranno essere dllontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'Impresa resta totalments
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'lmpresa,
previa accettazione dell Amministrazione appaltante, o dalie disposizioni che verranno ordinale
volta a volta dalla Direzione det lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell'impresa la loro organizzazione per aumentare |l
rendimento della produzione lavorativa,
E' auspicakile l'utilizzo, da parte dell'lImpresa, di prodotti provenienti da operazioni di recupero,
quadi | materiali provenienti dall'iruvidimento e/o scarifica delle pavimentazioni esistenti per |l
confezionamento dei nuovi conglomerati bituminosi, purché it materiale finito rienti nelle
successive prescrizioni di acceftazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione
lavaori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione pib restrittiva
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugl alti elaborati
progettuali.

Artl. 32 - Materiali e prodotti pericolosi
Aisensi del D.Lgs. 02 febbraio 2002 n. 25, che richiama il precedente D.Lgs 03 febbraio 1997 n. 62, e
s.m.i. sulla salute e sicurezza, | materiali ed i prodoftti pericolosi [pitture, vernicl, impregnanti, malte
parficolar, ecc.) dovrannc essere corredati, da parte del produttore, di apposita “scheda
informativa di sicurezza" .-

Art. 33 - Provenienza e quadiita dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delte opere dovranno provenire da quelle localitd che
lmpresa riterrd di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della miglicre qualitd della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati,

Q) Acqua
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L'acqua dovrd essere limpida, priva di sali (parficolammente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva ¢ inquinata da materie organiche e comunque dannose alf'uso cui
'acqua medesima & destinata.

b} Calce

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti
riportate nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231,

c} Pozzolane

Le pozzolane provengono ddlla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate
con pozzolane danno malte capaci di indurire anche solt'acqua. Le pozzolane e | materiali a
comportamento pozzolanico devranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16
novembre 1939, n. 2230,

d) Leganti idraulici

Le calciidrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualtsiasi lavoro, dovranno corrispondere a jutte le particolar prescrizioni e requisiti di accettazione
di .cui alla nommativa vigente.- Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati
dall’'umidité.

e) Ghidgia, pietrisco e sabbla (aggregati lapidei - inerti)

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D. M. del
14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni”, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato od dila conservazione delle armature, ed essere conformi alle
norme diriferimento {UNIecc.).

Le dimensioni delio ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell' opera da eseguire, dal copriferro e dall'interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrd essere preferibilmente di qualita
siiicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrd avere forma angolosa
ed avere elementi di grossezza variabile doa mm 1 a mm 5.

L'impresa dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulia
scoria delle indicazioni riportate sugl elaborati progettuali o daghi ordinativi della Direzione lavori.

| pietrischi, i pietrischetti, e graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali
dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche vigenti del C.N.R..-

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutiure stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esentt da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche vigenti in materia.-

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per I'additivo (filler) che
deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione.

f) Pietre naturali

In generdle, le pietre da impegnarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, d grana
compatta (con esclusione di parti fratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature,
piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavitd, ecc.- Dovranne avere dimensioni
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata al'entitd delle
sollecitazioni cui saranno sottoposte; in parficolare, il carico di sicurezza a compressione non dovrd
mai essere superiore al 20% del rispettivo carico dirottura.-

Saranno escluse le pietre marnose, gessose e in generale fufte quelle alterabili all'azione degli
agenti atmaosferici e dell'acqua corrente.-

Lle prove per |'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in
conformita alla normativa vigente in materie ed alle norme UNI - EN in vigore .-

g) Prodoli di cemento e gggregatli granulari

| prodotli di cemento dovranno essere confezionati con conglomerato vibrocompresso o
cenlrifugato ad alfo dosaggio di cemento (del tipo prescrifto), con inerti di granulometria
adeguata ai manufafti e di qualita rispondente ai vigenti requisiti generali di accettabiliia.
Dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni di impiego, supertfici lisce e regolar,
dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti /o danni.-

Saranno confezionati con impasto dosato a 350-400 kg/m3 di cemento, vibrocompresso o
cenfrifugato, e dovranno presentare sezione perfettamente circolare {od ovale, nella sagoma
prescritta), generatrice diritta, spessore uniforme (o come da sagoma), elevata resistenza
flessionale e, in frattura, grana omogenea, compatta e resistente.

h) Maferiali ferrosi
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I materiali ferrosi da impiegare nei lavort dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da

qualsiasi aftro difetto.
In particolare per gl acciai per opere in cementfo armate dovranno soddisfare ai requisiti stakbiliti

dal ai sensi D.M, 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni”.-
ta Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerd i controlli in canfiere in base alla

suddetta disposizione di legge.
Gli acciai per conglomeratfi armati, sia normali che precompressi, dovranno rispondere, con

riguardo alle sezioni di calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalita di fornitura, di lavorazione e
di posa in opera, alle "Norme tecniche per le costruzioni emanate con it D.M. pil volte citato.

Art. 34 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Generalita,
In linea generdle, salvo diversa disposizione dello DL, la sagoma della carreggiata per fratti in

retfifilo sard costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza tfrasversale del
2,5%, raccordate in asse da un arce di cerchio avente tangente di m 0.50.- La stessa pendenza va
mantenuta sulle opere d'arfe, estesa alle banchine e adottata anche per le careggiate
unidirezionali con piattaforma in unica falda.

Le curve saranna convenientemente riclzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto
o indicata dalla DL, in funzione del raggio di curvatura, e con gli opportuni fronchi di fransizione per
il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o dltre curve precedenti e seguenti,

T fipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti dal progetto o
indicati dalla DL,

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovianno soddisfare le prescrizioni del presente
capitolato; i relativi accertamenti saranno condotti presso Laboratori Ufficiali,

L'approvazione della DL circa | materiali, le atfrezzature, | metodi di lavorazione, non solleverd
I'lmpresa dalla responsabilitd circa la ruscita del lavoro.

L'Impresa dovrd curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratieristiche delle
miscele, degh impast e delta sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto, la superficie finita della pavimentazione non dovrd
scostarsi dalla sagoma di progetto pits di 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 4.50 m
posizionate secondo due direzioni orfogonali- Per le pavimentazioni pagate o spessore, &
ammessa una tolleranza in piv o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché quesia
differenza si presenti solo saltuariamente.

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre ali'usura ed alla diretta azione del traffico
I'estradosso del ponfe e dii strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare
frequenti rifacimenti, particolarmente onercsi sul ponte, futta la pavimentazione, compresi i giunti e
le altre opere accessorie, deve essere eseguila con materiali della migliore qualitd e con la
massima cura esecutiva. Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve essere tale da non
introdurre apprezzabili variazioni di continuita rispetto alla strada nella quale i ponte & inserito.
Pertanto, in linea di massima e salvo casi particolari, sul ponfe devono proseguire gii strati superiori
di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Il conglomerato bituminoso deve presentare una
percentudle di vuoti particolarmente bassa onde ridurre i pericoli di permeczione e saturazione
d'acqua nella pavimentazione, facilitate dalla presenza della sottostante impermeabilizzazione,
aventi idonee caratteristiche tecniche costruttive,

Confezionamento dei conglomerati.
I conglomerato sard confezionato in impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti

sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte,
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La produzione dell'impianto non dovrd essere spinia oltre la sua potenziglitd per garantire |l
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovrd comungue garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

I dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costanternente conirollata.

Ogni impianio dovrd assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscositd uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetio dosaggio sia del bitume

che deif'additivo.

La zona destinata ali'ammannimento degli inerti dovrd essere convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argiflose e ristagni di acqua che possano compromettere la
pulizia degli aggregati.

Inolire i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati fra di loro e 'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fard uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corispondente alle classi
impiegate.

i fempo di mescolazione effettivo sard stabilito in funzione delle caratteristiche dellimpianto e
delfeffettiva temperatura raggivnta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completa ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comungue esso non dovrdt mai
scendere al di sotto dei 20 secondi per lo strato di base e di 25 secondi per it binder e {'usura.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazicne dovrd essere compresa tra 150°C e
170°C, e quella del leganie tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in

rapporio al tipo di bitume impiegato,

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, fe caldaie e le ramogge degl impianti
dovranno essere muniti di termomet fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati alluscita dell'essiccatore non dovrd di norma superare lo 0,5%.

L' impresa & tenuta a presentare, con congruo anticipo rispetto allinizio delle lavorazioni e per ogni
cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare corredata da una
completa documentazione che ne attesti la rAispondenza i requisiti richiesti.

Legante.
Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione impiegati per il

confezionamento di conglomerati bituminosi.
Per it calcolo dell'indice di penetrazione si userd la seguente formula :
indice di penetrazione = {20 u - 500 v} / {u +50v)

dove: u = temperctura di rammollimento dlla prova "palla-anello” in °C (a 25°C);
v =log. 800 - log. penetfrazione bitume in dmim {a 25°C.).

Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrd essere preferibilmente di penetrazione 50 +
70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali,

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura)
dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi - aggregato
("dopes” di adesivita), costituite da compostt azotati di natura e complessita varia, ovvero da
ammine ed in particolare da aichilammido - poliammine ottenute per reazione tra poliammine e
acidigrassi Clé e C18.
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Si avrd cura di scedliere tfra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effeftuate presso i Laboratori autorizzati avrd dato | migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche fisico - chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.,

Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di olfre 180° C
senza perdere piv del 20% delle loro proprietd fisico - chimiche.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni dimpiego, della natura degli aggregati e
delle caratteristiche del prodotto, fra lo 0,.3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da Kg 0,3 a
Kg 0.6 per ogni 100 Kg di bitume]}.

Per verificare che detto attivante I'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto
al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori preleverd in contraddittorio con 1" Impresa un
campione del bitume additivato, che dovrd essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti,
silicei, ecc.) od artificiali (lipo ceramico, bauxite calcinata, "sinopal' od altro) con esito favorevole
mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume - aggregato), la quale sard eseguita
secondo le moddalita della Norma AS.T.M. - D 1664/80.

Potrd essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed
aggregati in presenza di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare {'attitudine dell'aggregalo a
legarsi in modo stabile al fipo di legante che verrd impiegato in opera.

Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione
dell'effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburicl per
determinare la riduzione (A %) del valore di resistenza meccanica a rottura e dirigonfiamento delia
stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in acqua {facendo ricorso
alla prova Marshall {C.N.R. 30-1973), ovvero dlla prova di frazione indiretta "Brasiliana™ (C.N.R. n°

134/1991)).
Bitumi

Le caratteristiche per l'accettazione dei bitumi per vusi sfradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n.
68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:

) B B B B
Caratiernistiche
40/50 50/70 80/100 130/150 180/220
Penetrazions a 25 °C [dmm) oltre 40 olire 50 oitre 80 alire 130 olfre 180

fine a 50 fino a 70 fino @ 100 fino a 150 finc a 220

Punto di rammolimento (palla-anello) [°C| 51/60 47156 44/4% 40/45 35/42
Punto di rottura Fraas [ max °C) -6 -7 -10 -12 -14
Dutiilitdr a 25 °C [min cm} 70 80 100 100 100
Selubilitd in C$2 [min %] 99 29 99 9% 99
Volalifiismax : a 163 °C - - 0.5 1 1

@ 200°C 0,5 a5 - - -
Penelrazione a 25 °C del residuo della prova di volalilita: valore min
espresse in % di quello del bitume originaric &0 40 40 &0 40
Punlc o rottura max def residuo della prova di volatiiités [°C] 4 i . 3 1
Percentuale max in peso di paraffina 2.5 2,5 25 2,5 2,5
Densiltr a 25 °C 1,00+1,70 1.00+1.10 1,00+1,07 1,00+1,07 1,00+1,07
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La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerd le campionature di bitume,
operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le
norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 "Norme per |'accettazione dei bitumi per usi stradali
- Campionatura bitume".

Bitumi liquidii
Debbono soddistare alle "Norme per |'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al
fascicoto n. 7 del C.N.R., edizione 1957.

Emulsioni anioniche {basiche)
Debbono soddisfare alie "Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di

cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ulfima edizione 1958.

Strato di base.
Lo sirato di base sard costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventudle

additivo {secondo le definizioni riportate nelfart. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali -
fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”}, impastato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati.

Il suo spessore & prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.

I requisiti di accetiazione degli ineri dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel
fascicolo n. 4 delle norme C.NR. - 1953 {"Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischett,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali) e nelle norme C.N.R. 65-1978

C.N.R. 80-1980.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo cosi come per le moddalitér di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme
C.N.R. - 1953 - ("Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la
determinazione defla perdita in peso sard fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del
C.N.R B.U. n. 34 (del 28-3-1973}, anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso sard costituito da frantumati, in misura non inferiore al 30% della miscela degli
inerti, e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:

e perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore ol 30%
In ogni caso gli elementi dellaggregato dovranno essere costituiti da etementi sani, duri, durevoli, o

superficie ruvida, puiiti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inolire non dovranno mai avere
forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino sard costituito da sabbie naturali e di frantumazione, queste ulfime in percentuale
non inferiore al 30% della miscela delle sabbie, che dovranno rispondere al seguente requisito:

* equivalenie in sabbia {C.N.R. 27 -1972) superiore g 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti

da cemento, calce idrata, caice idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti
requisiti;
¢ setaccio UNI 0,18 {ASTM n. 80): passante in peso: 100%;

¢ setaccio UNI 0,075 {ASTM n. 200): passante in peso: 90%.
La granuiometria dovrd essere eseguita per via umida.

La miscela degli aggregati dovrd avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente
fuso:

SERIE CRIVELLI E SETACCI U.N.L PASSANTEY TOTALE IN PESO
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Crivello 40 100
Crivello 30 80+ 100
Crivello 25 70+ 95
Crivello 15 45+ 70
Crivello 10 35+ 460
Crivello 5 25+ 50
Setaccio 2 20 + 40
Setaccio 0,4 &+ 20
Setaccio 0,18 4+ 14
Setaccio 0,075 4+ 8

Una volta accettata dalia D.L. I'lmpresa dovra garantire la costanza della composizione proposta.
[l tenore di bitume dovrd essere compraso fra il 4 % e it 5% riferito al peso totale degli aggregati
{C.N.R.38-1973);

Il conglomerato dovrd avere i seguenti requisiti;

il vatore della stabilitd Marshall {C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, dovrd risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall,
ciog il rapporto fra la stabilitd misurata in Kg e o scorrimento misurato in mm, dovid essere
superiore a 250;

gli stessi provini per 1 quali viene determinata la stabilitd Marshall dovrannoe presentare una
percentuale di vuoti residui compresi inferiore af 10% .| provini per le misure di stabiiitd e rigidezza
anzidette dovranno essere confezionati presso Fimpianto di produzione e/o presso la stesa.la
temperatura di compattazione dovrd essere uguale o superiore a quella di stesa: non dovrd perd
superare quest'ultima di oltre 10°C.;

te miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle norme C.N.R.
134 -1991.

Per conglomerall pagati a spessore, lo spessore dello strato dovra essere verificato con 1a
frequenza di ameno un carotaggio ogni 500 m di strada o careggiata: tolleranze in difetto non
dovranno essere superior al 5% nel 98% dei rilevamentl; in casoe contrario, la frequenza dovrd
essere incrementata secondo le indicazioni della Direzione Lavori e I'lmpresa a sua curd e spese,
dovids compensare gli spessori carentt incrementando in ugual misura lo spessore dello strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.

Strati di collegamento (BINDER) e di usura.

La parte superiore della sovrastruttura stradale sard, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminose stese a caldo: uno, inferiore, di collegamento {binder) e uno, superiore,

di usura, secondo quanto stabilito daila Direzione Lavori.

Per ambedue gl strati, it conglomerato sard costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n. 4/1953
- ["Norme per 'accettazicne dei pietrischi, det piefrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bifume a caldo.

La miscela delle graniglie per il confezionamento deil conglomerati bituminosi per strato di "binder”
e di "usura”, potrd essere di quailsiasi provenienza o natura petrografica purche, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti minimi di cui alla tabella C.6 del presente capitolato speciale di
appdlto (punto 6 dell'art. 44), inoltre la graniglia trattenuta al crivelfo n. 5 dovrd essere composta
per almeno il 30% da materiale lapideo di natura basaltica.-

I prelievo dei campioni di materali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione, verrd
effettuato secondo te norme C.N.R., Capitolo Il del fascicolo 4/1953 - {“Norme per I'accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).

Per il prelevamento dei camypioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi

come per le modalitd di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel

fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - ("Norme per |'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
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delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali"}, con l'avvertenza che la prova
per la determinazione della perdita in peso sard fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme
C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo DEVAL,

L'aggregato grosso, costifuito da pietrischetli e graniglie, dovra essere ottenuto per frantumazione
ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi,
a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

| pietrischetti e le graniglie potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa,
purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare, siano garantiti i seguenti requisiti:

< per strati di collegamento [binder}

» perditain peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 94, inferiore ai 25% (C.N.R. 34-1973);

» indice dei vuoli delle singole pezzature, secondo C.NR., fascicolo 4/1953 - {“Norme per
'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), inferiore a 0,80;

» coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R,, fascicolo 4/1953 - ["Norme per 'acceltazdone dei
pietrischi, dei pietrischetfi, delte graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali"}
inferiore @ 0,015 (C.N.R. 137-1992];

» materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicole 4/1953 - ("Norme per I'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali"}

< per strati di usura

» perdita in peso alia prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 94, inferiore od uguaie al 22% (C.N.R. 34 -1973);

» indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per
F'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle granighie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni sfradali"), inferiore a 0,85;

¥ coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fasciceolo 4/1953 - {“"Norme per I'accettazione dei
piefrischi, dei pietrischetti, delle graniglie. delie sabbie e degli additivi per costruzioni stradali"),
inferiore a 0,015 {C.N.R 137-1992);

» materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - {"Norme per ['accettazione dei
pietdschi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per cosiruzioni stradali™),
con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

Laggregato fino sard costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953; ed in particolare:

» equivalente in sabbia, determinato con ia prova AASHO T 174, (e secondo ia norma C.N.R.
B.U. n. 27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%;

» materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - ("Norme per I'accettazione dei
piefrischi, dei pietrischeti, delle granigiie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”)
con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il
materiale della pezzatura 2 + 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrdl essere eseguita
secondo le modalitd della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali {fillers} saranno costituiti da polvere di rocce preferibiimente calcaree o da

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per

via secca interamente passantt al setaccio n, 30 ASTM e per almeno il 65% dl setaccio n. 200 ASTM,

Perlo strato di usura il filler potrd essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8%

di bitume ad alta percentuaie di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.

Nelia compasizione, | conglomerati dovranno rispetiare i seguenti requisiti:

Strato di collegamento (binder)
a) la miscela degli aggregatli dovrd avere una composizicne granulometrica contenuta nel

seguente fuso;
SERIE CRIVELLI E SETACCI U.N.I PASSANTEY: TOTALE IN PESO
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Crivello 25 100
Crivello 15 65 + 100
Crivello 10 50+ 80
Crivello 5 30 + 40
Setaccio 2 20 + 45
Setaccio 0.4 7+25
Setaccio 0,18 5+15
Setaccio 0.075 4+ 8

b} il tenore di bitume dovrd essere compreso tra il 4.5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati
(C.N.R. 38-1973). Esso dovrd comungue essere il minimo che consenta il raggiungimento dei
valori di stabilitd Marshall e compattezza di sequito riportati;

c) la stabilitad Marshali, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni taccia,
dovrd risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall,
cioé il rapporto fra la stabilitd misurata in Kg e lo scorimento misurato in mm, dovrd essere in
ogni caso superiore a 300 {C.N.R 30-1973);

d) gli stessi provini per i quaii viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una
percentudle di vuoti residui compresa fra 3 + 7%.  La prova Marshall eseguita su provini che
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrd dare un valore
di stabilitd non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.

Strato di usura.

a} la miscela degli aggregati da adottarsi dovrd avere una composizione granulometrica
contenuta nei seguenti fusi con preferenza delle curve prossime al limite inferiore in caso di
prevatenti condizioni di clima asciutto e caldo

Serie crivelli e setacci| Passante fuso tipo A spessore | Passante fuso tipo B spessore

U.NL.L strato 4-6 cm % totale in peso strato 3 cm % totale in peso
% totale in peso % totdle in peso

Crivello 20 100 -

Crivello 15 90 + 100 100

Crivello 10 70+ 90 70+ 90

Crivello 5 40 £ 55 40 + 40

Setaccio 2 25+ 38 25+ 38

Setaccio 0.4 11+20 1 +20

Setaccio 0,18 815 8+15

Setaccio 0,075 6=10 6+ 10

b} il legante bituminoso dovra essere compreso fra il 4,5% ed il 6% riferifo ol peso fotale degli
aggregati {C.N.R. 38-1973);

c) resistenza meccanica elevatissima, cicé capacitd di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le
pi0 alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi
gualungue assestamento eventuale del sottfofondo anche a funga scadenza,

I valore della stabilitd Marshall (C.N.R, 30-1973} eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di

maglio per faccia dovrd essere di aimeno 10.000 N [1000 Kg].
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I valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra stabilit misurata in Kg e lo scomimento
misurato in mm, dovrd essere in ogni caso superiore o 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%. '

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giomni, dovrd dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quelli

precedentemente indicati;

d) elevatissima resistenza allusura superficiale;

e} sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

fy grande compatiezza : il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrd essere compreso fra
4% e 8%. Ad un anno dallapertura dl fraffico, il volume del vuoti residui dovrdl invece essere
compreso fra 3% e 6% e impermeabllitd praticamente totale; il coefficiente di permeabilita
misurato su uno dei provini Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in
permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrd risultare inferiore a 10- 4 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamenic che per strato di usura, nel caso in cui

la prova Marshall venga effettuata a fitolo di controllo della stabilit del conglomerato prodotto, i

relatfivi provini dovranno essere confezionali con materiale prelevato presso limpianto di

produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la

temperatura di costipamento consentird anche il controllo delle temperature operative. Inoltre,

poiche la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrd essere

vagdliato se necessario.

Riguardo alle misure di stabilitd e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per
quelli tipe binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

Art. 35 - Norme fecniche della segnaletica verticale,

Caratteristiche tecniche perisegnali ed i supporti.
Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice delia strada e dal relative regolamento di esecuzione

ed attuazione, nonché dai Disciplinar tecnici emenddati dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalia UNI
EN 12899 circolari ministeriali LL PP N. 3652 del 17/06/1998 e successive integrazioni 1343-1344 DL

F1/03/1999.

Sulla faccia a vista dei supporti esclusivamente in alluminio dello spessore non inferiore a 30/10 di
mm., dovranno essere applicate, arichiesta dell' Amministrazione, di sensi dell' Art.79 comma 11 del
DPR 495 del 16/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, peliicole retfroriflettenti aventi le
caratteristiche di cui al Disciplinare Techico approvato con D.M. 31.03.95.

Sui tiangoli e sui dischi della segnaletica di pericolo e di prescrizione, la pellicola retroriflettente
dovrd costituire un rivestimento continuo di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale
"a pezzo unico”intendendo definire con questa denominazione un pezzo interb di pellicola,
stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste frasparenti per le parti colorate e nere

opache per i simboli.

La stampa dovrd essere effettuata con i prodotti ed | metfodi prescritti dal fabbricante della
pellicola retroriflettente e dovrd mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di
tempo pari a guelic garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grdafica, la simbologia, | caratteri
alfabetici componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto previsto dal Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice delia strada, di cui if DPR 16/12/1992 N.495 e succ.

modifiche.

Le pellicole retrorifletienti dovranno essere lavorate ed applicate sui supperti metallici mediante le
apparecchiature previste dall' Art. 194, comma 1, DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.
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L'applicazione dovrd comunque essere eseguita a perfetia regola d'arfe secondo le prescrizioni
della difta produttrice delle pellicole.

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fomitura in oggetto del presente appalto dovranno avere
le caratteristiche colorimetriche, folometriche, tecnologiche di durata previste dal Disciplinare
Tecnico approvate dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 31/03/1995 e dovranno risuliare essere
prodotie da ditte in possesso del sistema di qualitd in base alle norme europee della serie UNIJEN
1SO 9000.

Definizione delle pellicole retrorifleftenti.
Pellicole di Classe 2 [Hl) — ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni;
Pellicole di Classe 2 speciale {D.G.) — ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni.

| segnali stradali dovranno essere prodotti obbligatoriomente da ditte in possesso dei requisiti
specificati all'art. 45, comma 8, del decreto legisiativo 30 aprile 1992 n,285,

Sul retro dei segnali, di colore neuiro opaco, il produttore deve apporre, olfre a quanto previsto dal
comma 7 dell'art.77 del DPR 495/92, nello stesso spazio previsto di cmg. 200, i marchio
dell'Organismo di certificazione ed il relative numero del certificato di conformitd di prodotio

rilasciato.

Tutti 1 segnali devono essere rigorosamente conformi ai fipi, dimensioni e misure prescritte dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Shada approvato con DPR
16/12/ 1992 n. 495, e come maodificato dal DPR 16/09/926 n.410.

La Ditta aggiudicataria in oftemperanza ed ai sensi del DPR 573/94 e della Circ.Min. LL.PP. 16/05/96
n. 2357 e successive modificazioni, dovra presentare;

1} Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all' Art. 45 comma 8 del D.LGS n. 285 del
30/4/92 |, rlasciato dal Ministero LLPP o, in alternativa, una dichiarazione impegnativa di
rivolgersi ad impresa dotata dei suddetti requisiti;

2) Laceriificazione di qualitd aziendale {nel caso in cui lI'importo & superiore a 200.000 EURO);

3) Cerlificato di conformitd di prodotio, redatto secondo quanio stabilito dalla circ. 3652 del
17.6.99 G.U. n.168 del 21.7.98.

In mancanza delle suddette certificazioni non potrd essere avviata alcuna procedura contrattuale

per la fornitura.

La Ditta aggivdicataria & tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi, disposti
daila Direzione dei Lavori presso | laboratori della stessa, alti ad accertare la consistenza e la
quaiita delle attrezzature e dei materiali usati.

Peri segnali di indicazione la ditta aggivdicataria, prima della fornitura, & tenuta a presentare un
progetio di dimensionamento dei segnali in conformita alle prescrizioni del D.P.R. 495/92 e sentita
la Direzione Lavori entro 20 (venti) giomi daila data dell' ordinativo.

Le Ditte concorrenti, in ottemperanza e i sensi del D. L. 358/92, art. 14 lettere B, D, £ e dell'art. 9 del
D.P.R. 573 del 18.04.1994, dovranno presentare all’ Amministrazione appaltante:

1} una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta nella quale ciascuna ditta, sotto la
propria responsabilitd, dovrd indicare | nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei
materiali che si infende utilizzare per la eventuale fornitura;

2) Copia dei ceriificati redatti secondo quanto prescritto precedentemente, attestante la
conformitd delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare Techico valido al
momento del'effettuazione della gara;

3) Copia delle certificazioni di qudlitd rilasciate da organismi accreditati secondo le norme

UNI/EN 45.000
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Sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29.000, dal produttore delle peliicole
refroriflettenti che si inlendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al

precedente punto 1);

4) Dichiarazione del legale rappresentante deff'impresa, con dllegata fotocopia di documento di
identitd, nella quale viene attestato che realizzerd la fornitura come prescritto nelle specifiche
tecniche contenute nel Capitolate Speciale dell'Ente committente e si impegna di avvalersi di
fornitori autorizzati ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

§) Certificato di conformitd del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato
ai sensi defle norme EN 45.000 ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del

17.06.1998.
In lwogo di tale certificate le ditte possono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art,

2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127,
dalla guale risulti quanto sopra richiesto; (con allegata fotocopia di documento di identitd).
Qualora il certificato non sia presentato in originale, la relativa copia dovrdr essere autenticata a

norma dilegge.

La dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai
tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essi indicati.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli
dichiarati e campionati, costituird motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di
adottare, ogni  altro  provvedimento piv  opportuno a tutela dell'interesse  di  questa
Amministrazione,

La Direzione Lavori si riserva la facoltd di prelevare campioni della fornitura effettuata, | campioni
verranno prelevati in contradditioric; degli stessi potra essere ordinata la conservazione net locali
indicati dalla D.L.previa apposizione dei sigilli a firma del Responsabile della stessa e dell'impresa
nei modi piv adatti a garantire 'autenticitd e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da
eseguire sui campioni saranno prescritie ad esclusivo giudizio della D.L. che si fiserva la facoltd di
far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituli
specializzati ed autorizzati allo scopo di conoscere la qudlita e la resistenza dei materiali impiegati
e cio anche dopo la provvista a pié d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi
per questo titolo.

La Ditta fornifrice & tenuta a sostituire enfro 15 giorni, a propria cura e spese, tutio il materiale che,
a giudizio insindacabile della D.L. o dalle andlisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse
risultare rispondente dlle prescrizioni; & altresi tenuta ad accettare in gualsiasi momento evenfuali
sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e Ia
gualitd defle attrezzature e di materiali in lavorazione usati per ia fornitura.

Caratfteristiche tecniche dei sostegni per segnali stradali,
| sostegni dei segnali stradali devono essere in ferro zincato a caldo dello spessore non inferiore a

30/10 di mm e del diametro di 60 0 90 mm.

Lo spessore della zincatura non deve essere inferiore a 50 micron per essere adeguaiamente
protetti contro la corrosione.

| sostegni devono avere un dispositivo inamovibile antirotazione del segnaile rispetto al sostegno e
del sostegno rispetto al terreno.

L'impresa, nel caso in cui particolari esigenze dovessero richiederlo resta obbligata senza chiedere
compenst aggiuntivi, anche all' utilizzo di sostegni sagomati.

Rimozione segnaletica.
Gli impianti segnaletici devono essere completamente rimossi dalla sede di posa; i materiali di
risulta devono essere trasportali dall' Appaltatore nelle seguenti destinazioni di ricovero.
Profilati  in ferro di qualsiasi forma e dimensione;
Canrtellitarghe etc.

Luogo indicato dal DL,
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lDiscorico autorizzata {Basamenti di fondazione i

Deve essere, inoltre, ripristinato sia sullo spartitraffico, sulle scarpate ¢ in qualunque alira situazione
di continuitd il preesistente piano di posa.

Visibilita dei segnali,

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed |l
segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilitd. In fale spazio il conducente deve
progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale,
identificarne i significate e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il

comportamento richiesto,

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnaii di pericolo e di prescrizione sono
indicativamente le seguenti;

Segnali di pericelo m 100
Segnali di prescrizione m 150
Per tutti gl altri segnali valgono le direttive impartite dal Regolomento di attuazione ed esecuzione
del Nuovo Codice della Strada

Nei casi di disponibilita di spazi di avvistamento inferiori di olire il 20% le misure passono ridursi,
purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposite pannello modello 1,
definito all'art. 83.del D.P.R 16.12.1992 n.495

Rettifiche dlla segnaletica
I giudizio dell'esatta posizione della segnaletica verticale & riservato in modo insindacabile alla

Direzione Lavor ed & ad esclusivo carico e spesa dell' Appaltatore ogni operazione di spostamento
sul posto dei segnali giudicati non correttamente posati.

Prove della direzione lavori,
Tutti | materali impiegati devono essere riconosciutl idonei dalla Direzione Lavori, cid stantfe

'Appditatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere stesse.

La Direzione Lavori si riserva la facoltd di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso ed anche
dopo la fornitura in opera, campioni di tutti i materiali impiegati per sottoporli alle analisi da
eseguire presso Istituli specializzati, autorizzati e competenti dllo scopo di constatare |a rispondenza
dei materiali dile prescrizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale.

| prelievi di materiale dovranno avvenire in confraddittorio con un rappresentante dell' Appaltatore
e deve essere redatto il relativo verbale di prelievo. Le relative spese per softoporre ad analisi e
prove i vari campioni, comprese quelle di prelievo e di spedizione prima e dopo la fornitura in
opera devono essere a totale carico dellAppaltatore che non pud avanzare alcun dififto o
compenso ¢ indennizzo per questo titolo.

Arl. 36 - Norme tecniche della segnaletica orizzontale.

Descrizione generale,
La pittura per segnaletica orizzontale da usare per la realizzazione dei lavori deve essere a base

solvente del tipo rifrangente premiscelato - e cioé contenere microsiere di vetro mescolate
durante il processo di fabbricazione - e post-spruzzato con sistema a doppia otfica, cioé arricchito
durante la posa in opera mediante I'aggiunta di elementi oftici [MICROSFERE) ad elevate
prestazioni di tipo ceramico ed in vetro,

Caratteristiche della pittura.
Condizioni e stabilita:

La pittura deve essere gid pronta per 'uso, di consistenza adalta per lo spruzzo ed idonea
come guida rifrangente di traffico su pavimentazioni stradali; dovrd essere omogeneaq, ben
dispersa e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrd diventare gelatinosa od ispessirsi.

La pittura dovrd consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficolid
mediante I'uso di una spatola e dimostrare le caratieristiche desiderate, in ogni momento fino
a 12 mesi dalla data di consegna, in quanto gli eventuali quantitativi di matericle non
immediatamente utilizzati debbono mantenere assolutamente inalterate le caratteristiche
infrinseche ed applicative per tutto it periodo pil sopra indicato.
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La pittura non dovra assorbire grassi, oli ed altre sosfanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo e |la sua composizione chimica dovrd essere tale che, anche se
applicata durante i mesi estivi su pavimentazioni bituminose, non dovra presentare tracce
inquinamento di sostanze bituminose.

Caratteristiche chimico-fisiche:

I iquido portante dovrd essere del tipo acrilico a solvente ed il pigmento colorante sard
costituito da biossido di titanio.
Peso specifico:

I peso specifico non dovrd essere superiore a 1,6 Kg/dm?3 a 25°C {ASTM D1475).
Viscositd:

La pittura, nello stato in cui viene consegnata, dovrd avere una consistenza tale da poter
essere agevolmenie spruzzata con le normali macchine traccialinee e la consistenza misurata
con il viscosimetro Stormer-Krebs a 25 °C dovrd essere compresa fra 85 e 95 KU (ASTM D562},

La pittura che cambi consistenza entro dodici mesi dopo la consegna sard considerata non
rispondente a questo requisito.

Pigmento:

I contenuto di biosside di titanio (TiO2) non dovrd essere inferiore al 14% in peso sul totaie del
prodotto verniciante {UNI8541).
Resing:

 contenuto totale di resina secca non dovrd essere inferiore al 16% in peso sul fotale del
prodotto vemicianie (UNI 9376).
Solvente;

Il contenuto totale di acqua e solventi non dovrd essere superiore al 25% in peso sul totale del
prodotto verniciante {UNIEN ISO 3251).
Microsfere di vetro premiscelate:

Le microsfere di vetro dovranno essere frasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d'aria e,
aimeno per I'80% del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi
ovdli, e non dovranno essere saldate insieme {UNI EN 1423).

Lindice di rifrazione non dovrd essere inferiore ad 1.5 (UNI EN 1423},

La perceniudle in pesc di microsfere contenute in ogni Kg di vemice premiscelata dovrd
essere superiore al 15% (UNI EN 12802).

La granulometria delle microsfere di vetro contenute nella pittura (premiscelate), determinata
con it metodo ASTM D 1214 {o UNI 9597]), dovrd essere conforme dlle caratteristiche indicate

nella seguente tabellq:

Setaccio ASTM N° Luce netta in micron Massa passante {% in peso)
70 0.210 100
140 0.105 15 - 55
230 0.063 0-10

Le sfere di vetro dovranno essere sotfoposte alfe prove indicate nell’appendice B della norma
UNI EN 1423 e non dovranno subire alcuna alterazione (velatura, opacizzazione) ail'azione di
soluzioni acide tamponate a pH 5,0 - 5.3 o di scluzioni normali di cloruro di calcio o solfuro di
sodio.

Post-spruzzatura: Caratteristiche degii elementi oiticl ad elevate prestazieni.

Proprieid e dosagaio:

Gli elementi otftici ad elevate prestazioni di cui all'oggetto, dovranno essere costituiti da nuclei
solidi ricoperti di microsfere di fipo ceramico o equivalenti, perefttamente ancorate ai nuclei stessi.
Le microsfere degli elementi ottici, dovranno avere un indice di rifrazione par ad almeno 1.8 (UNI
EN 1423].

I dosaggio degli elementi offici ad elevate prestazioni dovrd essere pari a minimo 100 g/m2.
Post-spruzzatura: Caratteristiche delle microsfere in vetro,
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Proprietd e dosaqgio:

Le microsfere di velro da utilizzare come seconda post-spruzzatura, dovranno essere trasparent,
prive di laltiginosita e di bolle d'aria e, almeno per 1'80% del peso totale, dovranno avere forma
sferica, con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme (UNIEN 1423},
Uindice dirifrazione non dovrd essere inferiore ad 1,5 {UNI EN 1423).

La granulometria delle microsfere di vetro postspruzzate dovrd essere corispondente alla
granulometria indicata nel prospetio n. 3 della norma UNIEN 1423 {granulometria media):

Setaccio ASTM N° SetacciISO 565 RA0/3 | yp o cumulativa tratenvta
(Luce netta in micron) (% in peso)
25 710 0_2
30 400 0-10
45 355 30 - 70
70 210 70 - 100
120 125 95 - 100

I dosaggio in microsfere di vetro postspruzzate dovrd essere pari a minimo 400 g/m?2.
Applicazione e caralteristiche di visibilitd,
ldoneitd d'applicazione:

La pittura dovrd essere adatia per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le
normali macchine spruzzatrici e dovrd produrre una linea consistente e piena della iunghezza

richiesta.
Dilvizione:

Potrd essere consentifa l'aggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimo del 5% in

peso,
Spessore del film umido:

Al fine di mantenere le caratteristiche di visibilitd e di durata richieste, lo spessore del film
umido di pittura applicato dovra essere pari ad almeno 600 micron.
Potere coprente:

Il rapporto di contrasto C {potere coprente). inteso come rapporto ira il fattore di riflessione
della luminosita diffusa della luce diurna (Y) della pellicola di pittura applicata su un supporto
nero e it fattore diriflessione della stessa, misurato su un supporto biancoe, dovrd essere uguale
o maggiore al 98%. La resa superficiale, determinata in corispondenza det suddetto rapporto
di contrasto C, dovrd essere compresa fra 0,9 e 1,1 m2/kg (ASTM D2805-96¢).

Tempo di essiccamento.

La pittura guando applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di
una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantitda di Kg. 0,120 per mi di
striscia farga cm. 12 ed dila temperatura dell'aria compresa fra i 15 e 40°C e umiditda relativa
non superiore al 70% dovrd asciugarsi sufficientemente enfro 30 minuti dall’applicazione;
frascorso tale periodo di tempo la vernice non dovird staccarsi, deformarsi o scolorire sotto
fazione delle ruote gommate degli autoveicoli in fransitoll tempo di essiccazione sard
controllato in Laboratorio secondo la norma UNI 8362 oppure ASTM D711.
Visibilitd diurna:

Per quanto concerne la visibilita diurna della segnaletica orizzontale, si dovrdy valutare la
riflessione della luce del giormo sulla segnaletica orizzontale asciutia secondo la metodologia
definita nella Norma UNI EN 1436.
La determinazione del colore sara fatta in Laboratorio dopo f'essiccamento della stessa per
almeno 24 ore.
La vernice bianca dovrd possedere caratteristiche colorimetriche conformi all’area definita
dalla Norma citata nel diagramma colorimetro CIE x,y ed un fattore di luminanza iniziale pari
ad almeno 6,40.

Visibilitd notturna:
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In condizioni di superficie stradale asciutta, dovrd essere rilevato sulla segnaletica orizzontale |l
coefficiente di luminanza retroriflessa RL in accordo con la Norma UNE EN 1436 [angolo di

luminazione 1.24° - angolo di osservazione 2.29°).
Il coefficiente di luminanza retroriflessa dovrd avere un valore inizicle > 600 mcd/(m2 . Ix) ed
un valore in uso in hormali condizioni di traffico = 100 med/{m?2 . Ix} per una durata di almeno

12 mesi.

Resistenza ol derapagagio

La resistenza al derapaggio {antiscivolosita) della segnalelica orizzontale, sard rilevata in
accordo con la Norma UNi EN 1436, con 'apparecchio poriatile a pendolo {British portable
skid resistance fester). | valori misurati saranno espressi in unita "SRT" (Skid Resistance Tester
Number).

La segnalefica orizzontale dovra possedere carafteristiche di antiscivolosita simili a quelle
rilevate nella pavimentazione stradale su cui essa € applicata.

La resistenza all'attrite dei segnali orizzontali non dovrd essere inferiore ai 75 % dei valori
misurati in corrispondenza della pavimentazione limitrofa, e in ogni caso il valore SRT iniziale
rilevato non dovrd essere inferiore a 55 SRT.,

Ambiente e sicurezza.
la difta fornifrice si impegna a rispettare futte le normme vigenh in materia classificazione,

imballaggio ed etichettatura per utilizzo di preparati pericolosi {vernice e diluente}; inolire in
occasione della prima fornitura deve essere consegnata la scheda di sicurezza come previsto dal
D.Lgs, n.285 del 16.07.98.

Le pitture saranno confezionate in fustini nuovi (di tipo omologato nel pieno rispetto della
normativa ADR} con coperchio ad apertura completa e del peso massimo di kg 30.

Tabella Riassuntiva dei requisiti per la pifura acrilica, con doppia post-spruzzatura

Caralteristiche Valore
Peso specifico a 25 °C {ASTM D 1473} < 1.6kg/dm3
Viscositd a 25 °C [ASTM D 562) 85-95KU
Pigmenio [UN]I 8541} 214%
Resina {UNI 2376} 216%
Solvente [UNIENISO 3251) £25%
Microsfere di vetro premiscelale:
+« sleriche senza difeiti (UNIEN 14243) =80 %
+ Indice dirifrazione {UNI EN 1423) 21,5
«  percentuale in peso{UNI EN 12802) =215%
* granulometria - passanti al sefaccio n.70 100 %
- passanti al setaccio n. 140 15-55%
- passanti al setaccio n 230 0-10%
Elementi oHici ad elevate prestazioni:
+ indice dirnfrazione (UNI EN 1423 =18
+  dosaggic 2100g /m2
Microsfere di vetro postspruzzate:
« Sfericitd senza difetfi (UNI EN 14243) >280%
¢ [ndice dirifrazione (UNI EN 14243) 215
+ Daosaggio >400g /m2
+«  Granulometria (prospefto 3 — UNIEN 1423}
- frattenuta ai selaccio 710 0-2%
- rattenuta al setaccio 600 0-10%
- frattenuta al setaccio 355 30-70%
- frattenuta af setaccio 212 70-100%
- frattenuta al setaccio 125 25— 100%
Diluizione vernice (diluente) 5%
Spessore film umido = 600 micron
Potere coprente (ASTM D 2805-96q) 28% con0,9-1,1m2/kg
Tempo di essiccamento ¢ 25 °C [UNI 8362 0 ASTM D 711) < 30 rnin.
Colore {UNI EN 1436}
- Coordinate colorimedriche Conformi al bianco CIE x,y
- Fattore diluminanza iniziate =040
Rifrangenza {UNI EN 1436)
- Inizigle su asciutto = 600 mcd / {lux * m2)
- In Uso suU asciutto {min. 12 mesi) 2 100 mcd / {lux* m2}
Antiscivolositdl iniziale {UNI EN 1434) = 55 SRT

Controlli e certificazioni di qualité,
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Qualsiasi fipo di segnaletica orizzontale da redlizzare deve essere conforme o quonio stabilito dal
nhuovo Codice della Strada DL n.285 del 30/04/1992, ddl Regolamento d'esecuzione e
d'attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n.495 del 14/12/92, dal D.P.R. 16 Settembre 1994
n®610 e dai disegni esecutivi.

I materiali da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori in possesso di
certificazione di qualita ISC 9002,

Le verifiche di rispondenza, in conformitd a guanto previsto dalle Norme UNI EN SO 9002/94,
devono essere certificate da Enti riconosciuti dalla Committente, in conformitd alla Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30.05.1996} e
successive modifiche ed integrazioni,

La qudiitd dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che la D.L lo riterrd
necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o redlizzazione.

I mancato rispetto degli standard prestazionali previsti per I'uso della pittura avente caratteristiche
di cui aila superiore tabella riassuntfiva accertalo in confradditiorio dalla D.L. e dall'appaltatore
attraverso prove di laboratorio e/o controlli su strada comporterd, a tolale cura e spese
dell' appaltatore, la rimozione di tutti gli impianti di segnaletica orizzontale reaqlizzati in difformité el
susseguentie rifacimento degli stessi.

Art. 37 - Barriere di sicurezza.
La bariere ed i parapetti metallici dovranno avere caratteristiche tali da resistere agli urti dei
veicoli, softo qualunque angolo di incidenza, e da presentare una deformabilita pressoché
costante in gualunque punto,

in particolare dovranno rispettare le norme e le disposizioni di cui;

* Regolamento recante istruzioni tecniche per ia progettazione, I'omologazione e l'impiego delle
barriere stradali di sicurezza" adottato con D.M. n.223 del 18.02.1992;

= D.M.LLPP. 15 oHobre 1996, "Aggiormamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni
tecniche per la progeftazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza’;

e DM. LLPP. 3 giugno 1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per Ia
progettazione, 'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni
tecniche per le prove ai fini dell’omologazione™;

« DM 11061999 con il quale sono state integrate e modificate alcune disposizioni di carattere
amministrativo ed apportati alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate
istruzioni;

e D.M. Infrastrutture e Trasporti 21.06.2004 recante ' Aggiomamento delle istruzioni tecniche per I
progettazione, I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni
tecniche per le prove, in recepimento delle norme UNI EN 1317-1-2-3;

e DD.MM. del 02.08.2001 e del 23.12.2002 nr. 3639 con i quali sono stati modificati 1 termini per
'efficacia operativa delle istruzioni tecniche;

» DM. del 21062004 "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,

I'omologazione e l'impiego delle baniere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le

prove delle barriere di sicurezza stradale;

Circolare LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337;

Circotare LL.PP. ? giugno 1995, n, 2595;

Circofare LL.PP. 16 maggio 1994, n. 2357 {e successive modifiche);

Circolare LL.PP. 15 ottobre 1994, n. 4622;

» Circolare Min.Trasporti prot, 000104862/RU/U del 15.11.2007:

L'Impresa che si aggivdica it lavoro dovra presentare una dichiarazione di conformitd dei prodotti

dile specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la qudlité delia

fabbricazione ai sensi delle norme vigeni.

e 2 o @

Le barriere stradali di sicurezza dovranno essere attuate, ove possibile, con dispositivi che abbiano
conseguilo il certificato di idoneitd tecnica rispondenti alle norme UNI EN 1317-1-2-3, ovvero con
barriere munite di crash test rilasciati da campi di prova dotati di certificazione secondo fe norme

SO EN 17025.
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Qualora nell'elenco prezz & riporti oltre dlla descrizione della barriera anche la classe di
appartenenza ai sensi del D.M. LLLPP. 3 giugno 1998, con la dicitura: “......... 0 equivalente dlia
classe .o " gl elementi geomeftrici e le caratteristiche dei materiali infrodotti nella
descrizione si intendono come vaiori o dati di riferimento, ma sard tassativo dimostrare, da parte
det fornitore, con il certificato di omologazione o di prova la rispondenza della barriera da installare
dila classe indicata nell’elenco prezzi.

Caratteristiche tecniche.

La classe delle barriere da impiegarsi, cosi come da specifica in elenco prezzi e computo metrico
di progetto, e stata desunia dalle vigenti norme ed in parficolare dal D.M. 21.06.2004
"Aggiormamnelo delle istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e {'impiego delle
barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle bariere di sicurezza
stradale” a cui pertanto si fa riferimento per qualsiasi specifica del presenfe capitolato.

Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera dovranno essere di accidgio zincato e rispondent
per caratteristiche tecniche e dimensioni alla normativa di riferimento.

In particolare secondo fe previsioni e verifiche progettuali, al fine di garantire i correfto
funzionamento delle sftesse in funzione alla sezione siradale disponibile [arginello e scarpata
stradale}, le barriere di classe "H2" bordo rilevato dovranno avere una larghezza di funzionamento

non superiore a "W4"

Nastro:

Tutte la barriere ed i dispositivi di ritenuta ed atitenuazione di tutte le classi dovranno corrispondere
ad un "indice AS" {definito all'art. 4 deli’Allegato al D.M, 03.06.1998 come modificato dal D.M.
11.06.1999), minore od uguale ad 1; sard ammesso un indice fino ad 1,4 per le bariere ed i
dispositivi destinati ad usi particolarmente pericolosi {prospetto 3 delle UNIEN 1317-2).-

Le barriere, dovrd essere corredata da una dichiarazione di conformité di produzione riguardante
ogni singolo componente strutturale, tale dichiarazione dovra essere emessa dalla ditta produttrice
e sottoscritta dal suo Direttore Tecnico a garanzia della corrspondenza del prodotto ai requisiti di
cui al “cerfificato di omologazione o del crash test”. Tultti i componenti della barriera posta in
opera dovranno essere identificabili, mediante punzonatura, con il nome del produttore e la sigla
di omologazione o aliro identificativo delle caratteristiche conforme ai disposti normativi {tipo e
nuMero progressivo).-

Dovrd inolfre essere resa una dichiarazione di conformita di istallazione nella quale il Direttore
Tecnico deli'impresa installatrice garantird la rispondenza dell’eseguito alle prescrizioni fecniche
descritte nel certificato di omologazione ¢ del crash test. Queste dichiarazioni dovranno essere
associate, a secondo dei casi, alle altre attestazioni, previste dalla normativa vigente in termini di
controlic di qualitd ed alfro e specificatamente alla Circolare Ministero LL.PP. 16.05.1996 n. 2357 ed
alla determinazione dell'autorita di Vigilanza sui LLPP. 24.05.2001 n. 13 e successive modifiche ed

infegrazioni.-
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CAPITOLO 4 - MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art, 38 - Demolizioni.
Lte operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell'impresa, con ordine € con le
necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
rimanendo percid vietato di gettare dall’atto i materiali in genere, che invece dovranno essere
trasportati o guidati in basso framite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed escludere
qualunque pericolo.
Nelle demolizioni |I'Appaltatore dovrd procedere in modo da non deteriorare | materiali che
possano ancord, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utiimente, sotto pena di rivalsa di danni
verso I' Amministrazione appaltante alla quale spetta la proprietd di tali materiali, alla pan di quelio
proveniente dagli scavi in genere, e |'Appaltatore dovrd provvedere per la loro cemita, frasporto
in deposito ecc,
La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio 'impiego dei materiali di
recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per I'esecuzione dei lavor appaltati, da
valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.
I materiali non utilizabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piv presto, venire
trasportati, a cura dell’ Appaltatore, in rifivto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede
dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli
scavi in genere.
La difta Appaltatrice dovrd essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di frasporto materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edil

Arl. 39 - Installazione dei segnali stradali.
I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lafo
sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o af di sopra della carreggiata, quando & necessario
per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di
segnall.
I segnall da ubicare sul late della sede stradale {segnali laterali) devono avere il bordo verticale
interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal
bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata,
sono ammesse in caso di limitazione di spazio.
| sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio
del marciapiede o dal bordo estemo delia banching; in presenza di barriere i sostegni possono
essere ubicati all’esterno e a ridosso delie barriere medesime, purché non si determinino sporgenze
rispetto dlle stesse.
Per altezza dei segnadli stradali dal sucle siintende |'allezza del bordo inferiore det cartello o del
pannello integrativo pit basso dal piano orizzontale tangente al punto pit alto della carreggiata in
guella sezione.
Su frafte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad alierza
uniforme.
L'altezza minima dei segnaii faterali € di 0,60 m e la massima & di 2,20 m, ad eccezione di quelli
mobili. Lungo fe strade urbane, per particolar condizioni ambientali, i segnali possono essere posti
ad altezza superiore & comungue non olfre 4,50 m. Tutli i segnali insistenti su marciapiedi o
comungue su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle
lanterne semaforiche,
Nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni particolari non previsti da quanto sopra indicaio le
installazioni det segnali stradali o dei sostegni verticali dovranno essere di volta in volta esaminati
datla Direzione Lavori,

Art. 40 - Inslallazione dei sostegni verticali.
L'installazione a terra dei sostegni verticali dovrd essere redlizzata mediante la formazione di buche
nel ferreno delle dimensioni minime di 0,30x0,30x0,60 m per pali diametro 60 mm e di 0,30%0,30X0,90
per pali diametro 90 mm ricoperte, dopo 'inserimento dei sostegni, in calcestruzzoe di cemento,
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classe RcK 32,5 Mpa,dosato a kg 250 per m® in modo da formare un blocco d'ancoraggio
uniforme.

Ogni sostegno tubolare con dispositivo antirotazione deve essere chiuso nella parte superiore con
tappo di gomma o materiale plastico.

Nel caso in cut dovesse rendersi necessario un ancoraggio det sostegno verticale diverso da quello
di cui sopra si potranno adottare altri sistemi solo se preventivamente concordati ed accettati
dalia D.L

Nei casi in cui non si ritenga idonea la fondazione, per la stabilita dellimpiante, soprascritta,
fAppaitatore deve opportunamente dimensionarla assumendo le norme di riferimento ed in
particolare il D.M. del 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni”

Tutti glimpianti segnaletici, completi di cartelli, devono essere dimensionati in modo da sopportare
le sollecitazioni provocate da un vento spirante in base alla hormativa vigente in materia

Defti basamenti devono essere sottoposti allapprovazione della Direzione Lavori con 'avvertenza
che tale approvazione non esonera in alcun modo I'Appaltatore stesso dalle sue responsabilita in
ordine alla resistenza degli impianti. L'approvazione preliminare da parte della Direzione Lavori
deve essere condizione determinante per la corresponsione d'eventuali compensi.

Art. 41 - Modalita di esecuzione della segnaletica orizzontale.
Le superfict interessate dalia segnaletica orizzontale devono essere accuratamente pulite in modo
da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere dll’adesione dei materiali impiegati. E'
vietata I'eliminazione di tracce d'olio o grasso per mezzo di solventi.
L'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi
meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo {'ingembro deila carreggiata e quindi le
limitazioni da imporre dlla circolaziche.
La posa in opera dei materiali per segnaietica orizzontale deve essere eseguita secondo i fracciati,
le figure e le scritte stabilite dalla Direzione Lavori,
Comungue I'Appaltatore & tenuto a propria curd e spese, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne
la sua geometria {dimensioni, intervalii, aflineamenti ecc.).
I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso, i
colore della sottostante pavimentazione,

Art. 42 - Redlizzazioni pavimentazioni stradali,
Esecuzione dei diunti tra le pavimeniazioni

Durante la stesa si dovrd pore la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affancamento di una strisciata alla precedente con
I'impiego di due finitrici.

Qualora cid non sia possibile | bordo della striscia gid reclizzaia dovrd essere trattato con
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia
successiva. Se il bordo risulterd danneggiato o arrctondato si dovra procedere al taglio verticale
con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giormaliere dovranno essere redlizzati sempre previo
faglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si
dovrd provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sard programmata e readlizzata in maniera
che essi risultine fra loro sfalsati aimeno di 20 cm e non cadano mai in corispondenza delle due
fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.

Preparazione della superficie straddle

Prima di iniziare la stesa dell'usura antisdrucciolo, & necessario provvedere ad una accurata pulizia
della superficie stradale ed dlla stesa di una adeguata manoe di aftacco, rediizzata anche con
bitumi modificali secondo le indicazioni della D.L., che avrd lo scopo di garantire un perfetto
ancoraggio con la pavimentazione esistente, impermeabilizzarla & prevenire la propagazione delle
fessurazioni dalla fondazione allo strato di usura,

La mano di attacco sard eseguita con apposite macchine spruzzatrici awtomatiche in grado di
assicurare I'uniforme distribuzione del prodotto ed il dosaggio previsto.
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Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gl inferventi su pavimentazioni stradali gia esistenti sui quali dovrds procedersi a ricarichi o
risagomature, previo ordine della Direzione lavor, !'Impresa  dovrd dapprima  ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi dlla scarificazione delle zone di attacco e
allliruvidimento della restante parte della pavimentazione esistente per uno spessore non superiore
a cm 2, salvo diversa indicazione della D.L. adoperando, dll'uopo, apposito scarificatore munite di
nasiro caricatore per il carico del materiale di risulta. Su eventuali spessori di irruvidimento e o
scarificazioni effettuate e non autorizzate non sard corrisposto alcun compenso all'impresa sia per
la lavorazioni effettuate che per frasporto ed onere per conferimento in cenfro di recupero o

discarica,
Lo scarificazione sard spinta fino alla profonditdl ritenuta necessaria dalla Direzione lavor,

provvedendo poi dlla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabiie, su aree di
deposito procurate a cura e spese dell'lmpresa.

Quaiora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare | matericle risultante da
scarnificazione, la ditta Appaltatrice dovrd essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di frasporto dei materiali di rifivto

provenienti dai cantieri stradali o edili.
le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la "direttiva macchine”, D.P.R. 24 luglio

1996, n. 459.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere eseguita con

altrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano

perfettamente pulito.
Le pareti dei tagl longitudinali dovranno risultare perfetiamente verticali e con andamento

longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco

in legante bituminoso.

Art. 43 - Barriere di sicurezza.
Le barriere, costituite da sostegni verticali (paletto di sostegno) e da fascia orizzoniale {nastro} con
elementi distanziatori, saranno installate ai margini della piattaforma stradale, ed eventualmente
come spartifraffico centrale nelle sfrade a pib sensi di marcia, in tratti discontinui secondo gli
elaborati progettuali e ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

| sostegni dovranno essere infissi nel terreno con battipali, a distanza reciproca in rapporto alla
classe di omologazione richiesta ed alle caratteristiche di omologazione o del crash test fornite dal

produttore.-

Nel caso di barriere ricadenti su opere d'arte i sostegni saranno alloggiali, per la occorrente
profonditd, in fori predisposti o da predisporsi sulle opere d’arte e fissati con malta cementizia
additivata con resine o con malte di resine epossidiche. Pil propriamente, ed dllo scopo di
garantime la facile sostituibilitd, i sostegni saranno fissali a mezz di piasire di base saldate agli stessi
tirafondi annegati nelia strutiura o fissati con malte epossidiche; il tutto comungque come da
caratteristiche di omologazione. In casi speciali, quali zone rocciose o alfro, su richiesta
dell'Appaltatore e con |'approvazione della Direzione dei Lavor, i sostegni potranno essere
ancorali nel terreno a mezzo di basamento in conglomerato cementizio o di cordolo armato, il
tutto comunque nel rispetio delfle condizioni di omologazione della bariera da installare .-

Le giunzioni dovranno avere il foro asse in corrispondenza dei sostegni e dovranno essere ottenute
con la sovrapposizione di due nastri per non meno di 25 cm. Le stesse giunzioni saranno effettuate
in modo da presentare i risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli, per morivi di sicurezza.
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni dovranno consentire la ripresa dell’alineamento
sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento
verficale di - 2 cm ed orizzontale di- 1 cm.-
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Ogni fraito di barriera sard completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati {salvo
che non sia prescritto I'ammaraggio nel ferreno), in materiale del tutto analogo a quello usato per
le fasce e secondo le specifiche di omologazione o di crash test, Ad interasse non superiore g
quello corrispondente a tre elementi dovra essere eseguita l'installazione di dispositivi rifrangenti, di
arec non inferiore a 50 cmq, con superfici pressoché normali all’ asse stradale.
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CAPITOLO 5 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 44 - NORME GENERALI

Nel caso di gara esperita con offerfa a prezz unitari e appalto di lavor g corpo e a misurq,
limporto di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di
seguito:
a) Per la parfe dei lavori a misura, molfiplicando i prezzi offerti {prezzi contrattuali) per ciascuna
lavorazione nella lista per le guantitd di lavorazioni redlizzate;
b} Per la parte dei lavori g corpo, molfiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera,
rilevate dal coniratto [ovvero daila tabella di cui all'art. 1.2), per Fimporto dei lavori a corpo offerto
dall Appaltatore nella lista e per le percentudii di Corpo d'Opera realizzate.
Alllmporio cosi calcolato {a+b) sard aggiunto, in proporzione dellimporto dei lavor eseguiti,
importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e l'importo degli oneri per la
manodopera.

Generalita

La guantitd dei lavori e delle provviste sard determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione g
quanto previsto neli'elenco dei prezz dllegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base alleffettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel case che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggion dimensioni se ne
terrd conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di coilaudo.

Confabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gii importi in pid ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetfo e soggetti dl ribasso d'asta che ha determinato 'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dallappaltatore nella lista in sede di gara,

Art. 45 - SCAVI iN GENERE- RILEVATI E RINTERRI
Oltre che per gli obblighi particolan emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per
gli scavi in genere 'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrd

incontrare:
- per tagiio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi. innalzamento, carico, frasporto e scarico a rinferre od a rifivto entro | limiti
previsti in elenco prezz, sistemazione della materie di rifivto, deposito provvisorio e successiva
rnpresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od dltre condotte in genere, e sopra le
fognalure o drenaggi secondo le sagome definitive di progefto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni,
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scomposizioni, estrazioni ed allentanamento, nonché sfridi, detericramenti, perdite parzial o
fotali del legname o dei ferri;

- perimpalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrentt sia per il frasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevali, per passaggi, attraversamenti, ecc;

- perogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrd effetfuata nei seguenti modi;

- il volume degli scavi di sbancamento verrd determinato con il mefodo dele sezioni
ragguagdliate in base ai rilevamenti eseguili in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo irelativi lavori;

- gl scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a guello risulfante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profonditd sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detfo scavo di sbancamento non viene

effettuato,

Al volume cosi calcolato si applicherannc i vari prezzi fissati nell'elenco per faii scavi; vale a dire
che essi saranno valutall sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendost gidt compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gii scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sard incluso nel volume di scave per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabill unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profonditd, nello
stesso elenco dei prezzi. Pertanfo la vaiutazone dello scavo risulterd definita per ciascuna zona,
dal volume ricadente nella zond stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

I volume dei rilevati sard determinato con | metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rievamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi g sezione ristretta saranno
valutali a metro cubo per il loro volume effeltivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono
previsti tutti gli oneri per il frasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a

cave di prestito.

Arl. 46 - CONGLOMERATI

Calcestruzzi, smaiti, cementi armatli e cappe. - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volfi, ecc.,
gli smalli ed i cementi armaii, costruiti di getio in opera, saranno in genere pagati o metro cubo di
calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verrd pagato a
parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa
quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal
modo di esecuzione dei lavor e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature
previste in progetto agli spigeli che avessero il catefo della loro sezione trasversale inferiore, o al piv

uguale, a 10 cm.

I calcestruzzi, gli smalli ed | cementi armati costruitl di getio fuorl d'opera saranno valutati
sempre in ragione del loro effettive volume, senza detrazione del volume del ferro per | cementi
armati quando tratfasi di fravi, soletfe, pali o alftri pezzi consimili, ed in ragione del minimo
parclelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezz
sagomati o comungue ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente
per le armature interne dei cementi armati.

tlastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi,
nel relativo prezzo di taritfa anche il ferre occorrente per Farmatura e la malta per fissarli in opera,

olfre tutti gli oneri di cui appresso.
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Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e
compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del
calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i
palchi provvisori di servizio e linnalzamento dei materiali, nonché per le volte anche le centine nei
limili di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco {sempreché non sia convenuto di
pagarle separatamente).

Conglomerati bituminosi. - | conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura
dell’emuisione bituminosa, stesa del materiale e successivo costipamento mediante rullatura,
saranno vaivtati per ogni metro quadrato e per ogni cm di spessore finito.

Arf. 47 - MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE
i prezzi di elenco per i matetiali a pié d'opera, diminuiti det ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) dlle provviste dei materiali a pie d'opera che 'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economiaq,
somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione
provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghicia o pietrisco,
quando I'mpresa non debba effettuame lo spandimento;

b} alla valutazione dei materiali accetiabili nel case di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢} dlla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in
acconto;

d) dlla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione
Appaltante quando per variazioni da essa infrodotte non potessero pit frovare impiego nei
favori.

| detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per ka formazione di nuovi prezzi ai quali
deve essere applicato il ribasso contrattuale.,

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare | materiali o pié d'opera
sul luogo diimpiego., le spese generali ed il beneficic dell'Appaliatore.

Ari. 48 - MANO D'OPERA
| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; | prezzi di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il
beneficio per I'Appaltatore.

Le frazioni di giormaia verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera
fornita dal' Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.

Art. 49 - NOLEGGI
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di
funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione della Stazione
Appaltante, il noleggio sintenderd corrisposto per tutto it tempo durante i| quale i meccanismi
funzioneranno per conto della Stazione Appaltante o resteranno a disposizione della Stazione
Appaltante stessa.
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Nel computo della durata del noleggio verrd compreso il tempo occorrente per il frasporto,
montaggio e rimozione dei meccanismi,

H prezzo del funzionamento dei meccanismi verrd applicato per quelle ore in cui essi saranno
stati effettivamente in aftivitd di lavoro, compreso il tempo occormente per l'accensione,
riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi
quaisiasi, verrd applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.
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